



คู่มือการปฏิบัติงาน วิศวกรโยธา จัดทำโดย

นายฐานันตร์ หล่่วนพานิช
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

งานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม

กลุ่มงานอาคารและสถานที่

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



คู่มือการปฏิบัติงานวิศวกรโยธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดทำโดย

นายฐานันดร หล่วนพานิช

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

งานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม

กลุ่มงานอาคารและสถานที่

กองกลางสำนักงานอธิการบดี

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานของงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของงานก่อสร้าง ของสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ ได้มีการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจโดยง่าย โดยมีการนำเสนอวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานก่อสร้างของสำนักงานอธิการบดีสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละ ตำแหน่งงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของงานก่อสร้าง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการติดต่อประสานงานและรับทราบถึง ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานงานก่อสร้างของข้าพเจ้า และได้จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานวิศวกรโยธา เพื่อให้ได้รับทราบถึงกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน และให้เกิดความเข้าใจ

ทั้งนี้คู่มือการปฏิบัติงานวิศวกรโยธาของข้าพเจ้า จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายฐานันตร์ หล่วนพานิช

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
๑.๓ ขอบเขต	๓
บทที่ ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	๔
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรโยธา	๔
๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	๔
๒.๓ ชื่อและระดับของตำแหน่ง	๕
๒.๔ โครงสร้างการบริหารการจัดการ ของงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม	๖
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน	๗
๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน	๗
บทที่ ๔ เทคนิคในการปฏิบัติงาน	๑๐
๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑๐
๔.๒ มาตรฐานคุณภาพงาน	๒๘
๔.๓ ระบบติดตามประเมินผล	๓๑
บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน	๓๒
๕.๑ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๒
๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา	๓๒
เอกสารอ้างอิง	๓๓
ภาคผนวก	๓๔

เอกสารอ้างอิง

- รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย. (2555). การประมาณราคาก่อสร้าง ครั้งที่ 49 กรุงเทพฯ ส.ส.ท.
- สำนักงานอธิการบดี คู่มือการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญ

๑.๑.๑ ประวัติความเป็นมา

การก่อสร้างและพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม อาคารและสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นส่วนสำคัญ จึงได้มีการจัดตั้งของงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ สำนักงานอธิการบดี ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

เนื่องด้วยสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและบริหารของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และด้วยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้าง เร่งพัฒนาบุคลากรนักศึกษา และสถานที่อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้มีสถานที่และอุปกรณ์รองรับครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุด

๑.๑.๒ ปรัชญา "มุ่งมั่นร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สร้างสรรค์ภูมิสถาปัตยกรรมล้ำสมัยก้าวหน้าไกลถึงอนาคต "

๑.๑.๓ วิสัยทัศน์

๑.ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ มีคุณธรรม มีความสุจริตซื่อตรง

๒.ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่มีการเสียผลประโยชน์

๓.ปฏิบัติงานโดยการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ถูกต้องตามหลักของวิชาการ และตามข้อกำหนด

๑.๑.๔ พันธกิจ

สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เขียนกำหนดรายการประกอบแบบ แบ่งงวดงานงวดเงิน ประมาณราคา ชี้แจงแบบ-รายการประกอบแบบ ตรวจสอบความถูกต้อง นำชี้สถานที่ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบการจ้างงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาทางด้านงานก่อสร้าง และปรับปรุงต่อเติมอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ

๑.๑.๕ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของงานโยธา

๑. ดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ดำเนินการตรวจสอบงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้มีความถูกต้องตามกระบวนการและให้เกิดความปลอดภัย

๓. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมมือพัฒนาเพื่อให้อาคารต่างๆสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์สูงสุด

๑.๑.๖ นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน (กลยุทธ์)

๑. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสวยงาม

๒. ปรับปรุงออกแบบ รูปแบบอาคารเพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์

๓. กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทางด้านงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

๑.๑.๗ บุคลากรในหน่วยงาน

จำนวนบุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนทั้งหมด ๔ คน คือ

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายธนวิทย์ ฉุนฉ่ำ | ตำแหน่ง สถาปนิก หัวหน้ากลุ่มงาน |
| ๒. นายภูมิเดช พิสิทธิ์เดช | ตำแหน่ง ช่างไม้ |
| ๓. นายฐานันตร์ หล่อวนพานิช | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา |
| ๔. นายทศพล ธรรมศิลป์บุญดี | ตำแหน่ง สถาปนิก |

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ การจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการทำงาน การ ควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานขององค์กร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคำอธิบาย ตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน

๑.๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

๑.๒.๓ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้ การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ

๑.๒.๔ เพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑.๒.๕ เพื่อบริหารและควบคุมระบบอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

๑.๒.๖ เพื่อให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบอาคารสถานที่และงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ

๑.๒.๗ เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและนักศึกษาด้วยการวางแผนสภาพแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีสถานที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

๑.๓ ขอบเขต

การจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิศวกรโยธา มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท ใน การปฏิบัติงานของวิศวกรโยธาทุกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้ผลิตผลหรือการบริการที่มี คุณภาพ ไม่มีข้อเสีย มีต้นทุนการผลิตต่ำ เสร็จรวดเร็วทันตามเวลานัดหมาย มีการทำงานปลอดภัย และตรงตามความต้องการของทุกคน การปฏิบัติงานของกลุ่มงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ ประกอบด้วยการกิจที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ภายในงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ ซึ่งแบ่งงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย

๑.งานเขียนแบบและออกแบบก่อสร้าง

๒.งานประมาณราคาก่อสร้าง

๓.งานควบคุมงานก่อสร้าง

๔.งานตรวจสอบแบบและราคางานก่อสร้าง

ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานของงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถใช้เป็นคู่มือในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกันทั้งกลุ่มงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

บทที่ ๒

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า การวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการ ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ให้การปรึกษาแนะนำหรือควบคุมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและวางโครงการ ออกแบบแปลนแผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ สอดคล้องกับการวางโครงการ จัดทำและดำเนินการ ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะจำเป็นต้องใช้ผู้มีความชำนาญในวิชาการวิศวกรรมโยธา หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่วิศวกรรมโยธาที่จะต้องปฏิบัติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆเพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ

๒.๒.๒ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๓ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

๒.๒.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

๒.๒.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

๒.๒.๖ การจัดทำตามคำของบประมาณทั้งเงินนอกงบประมาณและงบประมาณแผ่นดิน

๒.๒.๗ งานให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๒.๒.๘ จัดทำวาระการประชุมต่างๆ ทั้งงานก่อสร้างและงานจัดทำกำหนดราคากลางประมาณราคางานก่อสร้าง

๒.๒.๙ จัดทำเอกสารบันทึกประจำวัน ประจำสัปดาห์ ของงานก่อสร้างนั้นๆ


๒.๒.๑๐ จัดทำการเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างและค่ากำหนดราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างต่างๆ

๒.๓ ชื่อและระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานวิศวกรโยธามีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

๒.๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับ ปฏิบัติการ	ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓.๒ วิศวกรโยธา ระดับ ชำนาญการ	ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓.๓ วิศวกรโยธา ระดับ เชี่ยวชาญ	ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓.๔ วิศวกรโยธา ระดับ เชี่ยวชาญเฉพาะ	ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

๒.๔ โครงสร้างบริหารการจัดการ ของกลุ่มงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



รูป ๑.๑ โครงสร้างบริหารการจัดการ ของงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตยกรรม
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บทที่ ๓

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน

๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน

๓.๑.๑ งานออกแบบก่อสร้างและประมาณราคา

๑) งานสำรวจหน้างานก่อสร้าง

- บันทึกแจ้งของหน่วยงานของคณะต่างๆ มีการแจ้งโดยการทำบันทึกแจ้งกลุ่มออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ ทางกลุ่มงานจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจหน้างานก่อสร้างพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำคณะต่างๆหรือสถานที่นั้นๆ

๒) งานด้านออกแบบ

- งานออกแบบการก่อสร้างหรือการปรับปรุงซ่อมแซม ส่วนใหญ่ทางกลุ่มงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ จะดำเนินการตามความต้องการของเจ้าของสถานที่นั้นๆ หรืออาจจะช่วยเสนอแนะการออกแบบหรือการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

๓) งานคำนวณโครงสร้าง

๔) งานประมาณราคาก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ต่างๆ

๕) งานจัดทำรายการประกอบแบบงานก่อสร้าง

๖) งานจัดทำวงงานก่อสร้าง

๗) งานชี้แจงแบบก่อสร้าง งานชี้แจงรายการประกอบแบบก่อสร้าง งานชี้สถานที่ก่อสร้าง

๘) งานดำเนินงานร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อ หรือจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ

๙) งานควบคุมงานก่อสร้าง งานคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานเป็นที่ปรึกษา

๑๐) งานเซ็นรับรองแบบก่อสร้าง

๓.๑.๒ งานจัดทำรายการงานก่อสร้างของงบประมาณแผ่นดิน

๑) การก่อสร้างอาคารใหม่และ งานก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม

๑.๑) สำรวจหน้างานก่อสร้าง

๑.๒) สรุปรายงานก่อสร้างต่างๆกับผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ทางคณะต่างๆ

๑.๓) กำหนดรายการงานก่อสร้างต่างๆ

๑.๔) ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

๑.๕) จัดทำแผนงานก่อสร้างโดยคำนวณระยะเวลางานก่อสร้าง

๓.๑.๓ งานจัดทำรายการงานก่อสร้างขอเงินนอกงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์

๑) การก่อสร้างอาคารใหม่และ งานก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม

๑.๑) สำรวจหน้างานก่อสร้าง

๑.๒) สรุปรายงานก่อสร้างต่างๆกับผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ทางคณะต่างๆ

๑.๓) กำหนดรายการงานก่อสร้างต่างๆ

๑.๔) ประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

๑.๕) จัดทำแผนงานก่อสร้างโดยคำนวณระยะเวลางานก่อสร้าง

๓.๑.๔ งานควบคุมงานก่อสร้าง

๑) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ดำเนินการไปตามแบบรูปรายการข้อกำหนด

๒) ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่อนุมัติ และ/หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว

๓) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้งานก่อสร้างดำเนินการต่อไปได้

๔) จัดทำบันทึกการทำงานของผู้รับจ้างประจำวัน

๕) จัดทำบันทึกการทำงานของผู้รับจ้างประจำสัปดาห์

๖) จัดทำบันทึกรายงานประจำเดือน

๗) ทำรายงานการทำงานประจำงวดที่ผู้รับจ้างขอส่งงาน

๘) บันทึกรายงานความก้าวหน้า (PROGRESS CHART) ของงานต่างๆ

๙) ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือนหรืองวดงาน

๑๐) รวบรวมผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีตและเหล็ก ถ้าคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดต้องรับรายงานนายช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างให้รับทราบโดยเร็ว

๑๑) รวบรวมปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ และอุปสรรคต่างๆ เสนอต่อ วิศวกร สถาปนิก หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี

๑๒) ในกรณีที่กำหนดให้ผู้รับจ้างทำแผนทำแผนการทำงาน CPM จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าทำงานตรงเป้าหมายที่ เขียนไว้หรือไม่ หากปรากฏว่างานล่าช้ากว่ากำหนดควรจะพยายามหาสาเหตุให้พบเพื่อหาวิธีแก้ไข

๓.๑.๕ งานตรวจสอบอาคาร

๑) ตรวจสอบอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรงมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ

๒) ตรวจสอบสถานที่ทรุดโทรมต่างๆเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

๓.๑.๖ งานจัดทำแผนพัฒนาด้านงานก่อสร้าง

๓.๑.๗ งานเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลแบบก่อสร้าง และรายการงานก่อสร้างต่างๆ


บทที่ ๔

เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

๔.๑.๑ งานออกแบบก่อสร้างและประมาณราคา

แผนภูมิ (Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
<pre> graph TD Start([เริ่ม]) --> Step1[บันทึกการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่จากคณะฯ] Step1 --> Step2[ตรวจสอบสถานที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่จากคณะฯ] Step2 --> Step3[เขียนแบบ/ประมาณราคาเบื้องต้น] Step3 --> Step4[ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ] Step4 --> Dec1{คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ} Dec1 -- ไม่ผ่านการอนุมัติ --> Step1 Dec1 -- ผ่านการอนุมัติ --> Step5[ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง] Step5 --> Step6[เขียนแบบ/ประมาณราคา] Step6 --> Dec2{ประชุม คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง} Dec2 -- แก้ไข --> Step3 Dec2 -- ไม่แก้ไข --> Step7[เขียนรายการประกอบและ วัดงานก่อสร้าง] Step7 --> Step8[บันทึกเสนอ ผอ.สนอ./ อธิการบดี] Step8 --> Step9[เอกสารอนุมัติส่งเจ้าหน้าที่ พัสดุ] Step9 --> End([สิ้นสุด]) </pre>	- บันทึกการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่จากคณะฯ ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	- บันทึก	0.5 วัน	
	- ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างตามบันทึกจากคณะฯ ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		1-3 วัน	
	- ประมาณราคาและแบบก่อสร้างเบื้องต้น	- ราคากลาง - แบบก่อสร้าง	1-20 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- ส่งเอกสารประมาณราคาและแบบก่อสร้างเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่พัสดุ	- บันทึก - ราคากลาง - แบบก่อสร้าง	1-7 วัน	
	- รอพิจารณาเรื่องเสนออธิการบดีและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	- บันทึก - ราคากลาง - แบบก่อสร้าง	1-7 วัน	
	- ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางถูกต้องหรือไม่	- คำสั่ง		ระยะเวลาตามกำหนดลักษณะงาน
	- ประมาณราคาและแบบก่อสร้าง	- คำสั่ง	1-20 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบก่อสร้าง	- คำสั่ง - บันทึกการประชุม - ราคากลาง - แบบก่อสร้าง	1 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- เขียนรายการประกอบและวัดงานก่อสร้าง	- คำสั่ง - บันทึกการประชุม - ราคากลาง - แบบก่อสร้าง	1-7 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- เสนอเรื่องกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ผอ.สนอ./อธิการบดี	- คำสั่ง - บันทึกการประชุม - ราคากลาง, แบบก่อสร้าง - รายการประกอบแบบ, วัสดุงาน	1-7 วัน	
	- เอกสารที่ได้รับการอนุมัติส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ	- คำสั่ง - บันทึกการประชุม - ราคากลาง, แบบก่อสร้าง - รายการประกอบแบบ, วัสดุงาน	1 วัน	



๑. ความหมายของการประมาณราคาก่อสร้าง

คำว่า “ประมาณ” เป็นคำที่มีความหมายชัดเจนตัวเองอยู่แล้วคือ ความไม่แน่นอนตายตัว แต่เป็นการ คาดคะเนให้ใกล้เคียงหรือเกือบเท่ากับความจริงเท่านั้น ฉะนั้นคำว่า การประมาณราคาก่อสร้าง จึงหมายความว่า การคิดการคำนวณหาปริมาณและราคาวัสดุ ก่อสร้าง ค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ควรจำเป็นสำหรับงาน ก่อสร้างในหน่วยนั้นๆ โดยอาศัยหลักวิชาและข้อเท็จจริงตามท้องตลาดรวมกับสถิติต่างๆ ทางด้านงานก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้างที่ประมาณได้จึงเป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาจริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาก่อสร้างจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ประมาณราคาและหลักวิธีการประมาณราคาของผู้ประมาณราคาเลือกใช้ว่าถุกวิธีมากน้อยเพียงใด ผู้ประมาณราคาที่มีประสบการณ์มากอาจจะประมาณราคาได้ใกล้เคียงความจริงมาก ซึ่งอาจผิดพลาดไปจาก ความจริงเพียงร้อยละ ๑ - ๕ % ของราคาจริงเท่านั้น

๒. คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา

ผู้ประมาณราคา หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ประมาณราคาหรือแยกราคาวัสดุ ก่อสร้างในหน่วยก่อสร้างนั้นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างอันประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าโชห่วย ค่ากำไร และค่า ภาษี เพื่อเสนองานแก่เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง บางครั้งในกรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประมาณราคาจะ ดำเนินการประมาณราคาเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานเท่านั้น ส่วนค่ากำไรและค่าภาษีผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ประมาณ การเองก่อนที่จะนำไปประมูลหรือประกวดราคา

การประมาณราคาก่อสร้างจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ประมาณราคา ซึ่งควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

- ๑) มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และเรขาคณิต
- ๒) มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาก่อสร้างเป็นอย่างดี
- ๓) มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเทคนิคและการควบคุมงานก่อสร้าง สามารถรู้และทำงานตามขั้นตอนหรือลำดับงานของการก่อสร้าง ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการก่อสร้าง
- ๔) มีความรอบรู้ความสนใจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างตามท้องตลาด ทั้งคุณสมบัติ ราคา ตลอดจนแหล่งผลิตและจำหน่ายวัสดุนั้นๆ เพื่อนำมาคำนวณหาต้นทุนของวัสดุแต่ละชนิด
- ๕) มีวิสัยทัศน์ในการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เช่น แหล่งที่มาของวัสดุและสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของดินฟ้าอากาศ
- ๖) สามารถเลือกวิธีการประมาณราคาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีลำดับขั้นตอนในการประมาณราคาเพื่อกันการลืมนับ

๗) มีความสนใจเกี่ยวกับสถิติ การความเคลื่อนไหวของและการเปลี่ยนแปลงตามตลาดแรงงานอยู่เสมอ

๘) มีความช่างสังเกตและติดตาม ตลอดจนการวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละครั้งเพื่อนำข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดไปทำการแก้ไขต่อไป

๓. ประโยชน์ของการประมาณราคา

การประมาณราคาก่อสร้างมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงาน สถาปนิก วิศวกร หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งในด้านการดำเนินการก่อสร้าง และวงเงินค่า ก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง หากประมาณราคาผิดพลาดอาจทำให้โครงการนั้นล้มเหลวได้โดยง่าย สถาปนิกหรือวิศวกร เป็นบุคคลที่นำวงเงินหรืองบประมาณที่ได้จากเจ้าของงานมาพิจารณาออกแบบ รวมทั้งศึกษาหาความเหมาะสมของโครงการ หรือใช้ในการเสนอราคากลางแก่เจ้าของงาน ผู้รับเหมา เป็นบุคคลที่นำแบบจากเจ้าของงานมาประมาณราคาเพื่อเสนอราคา จึงมีความสำคัญมากที่ผู้รับเหมา จะต้องรู้จักวิธีการประมาณราคาก่อสร้าง เพราะถ้าเสนอราคาสูงเกินไปโอกาสที่จะได้งานก็น้อย ในทางตรงกันข้ามถ้าเสนอราคาต่ำเกินไปก็อาจเสี่ยงต่อการขาดทุน จนเป็นสาเหตุทำให้ทั้งงานก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของงาน

การประมาณราคาก่อสร้างยังมีประโยชน์ในกรณีที่เจ้าของเกิดการเปลี่ยนแปลงงาน คือเพิ่มหรือลดงาน ในขณะก่อสร้าง จะช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถตกลงราคากับเจ้าของงานเป็นหน่วยตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง จะช่วยให้ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของงาน ซึ่งบางครั้งเจ้าของงานอาจเห็นเป็นเรื่อง เล็กน้อย สำหรับผู้รับเหมาถือเป็นต้นทุนในการผลิตอาจเกิดผลกระทบต่อกำไรขาดทุนได้ ดังนั้นการคิดราคางาน เพิ่มหรือลดงานควรจะเป็นงานๆไป ณ เวลานั้นๆ ไม่ควรทิ้งไว้ทีหลังเนื่องจากงานเพิ่มหลายๆงานจะทำให้ราคา เปลี่ยนแปลงไปมากจนอาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างเจ้าของงานและผู้รับเหมาเรื่องราคาที่สูงหรือต่ำเกินไป

๔. ลักษณะของการประมาณราคา

การประมาณราคาก่อสร้างสามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่วิธีการประมาณราคาอย่างง่าย คือ การเดาโดย อาศัยประสบการณ์และความชำนาญ ไปจนถึงการประมาณราคาอย่างละเอียด แต่ละวิธีมีข้อจำกัดและระดับความแม่นยำแตกต่างกันออกไป สำหรับผลที่ได้รับจะเป็นเพียงความใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่านั้น การประมาณราคาจึงจำแนกออกได้หลายลักษณะตามขั้นตอนต่างๆของการวางแผนการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งจำแนกออกเป็นหลายลักษณะแตกต่างกันออกไป การประมาณราคาเบื้องต้น เป็นการประมาณราคาอย่างหยาบเพื่อนำไปใช้ในกรณีการคาดการณ์เพื่อตัดสินใจใน การทำโครงการ ความเป็นไปได้ และการกำหนดงบประมาณ ผู้ออกแบบจะกำหนดขนาดของโครงการให้เพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู่การประมาณราคาโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นการประมาณราคาอย่างละเอียด เนื่องจากผู้รับเหมาต้องมี ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อกำหนดต้นทุนจากรูปแบบและรายการก่อสร้างตามที่ต้นต้องการจะเข้าร่วมการประมูลงาน หรือ เสนอราคา ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียด รอบคอบสูงมาก

การประมาณราคาโดยเจ้าของงาน การประมาณราคาแบบนี้มีขอบเขต และข้อจำกัด มากกว่าการประมาณ ราคาโดยผู้รับเหมา จะต้องประมาณราคาทั้งหมด ตั้งแต่ริเริ่มหาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค ค่าออกแบบ โครงการ ตลอดจนค่าภาษีเงินกู้ ฯลฯ

การประมาณราคาโดยผู้ประมาณการ การประมาณราคาแบบนี้เป็นการประมาณการแบบละเอียด สามารถมองออกเป็นหลายมุมมอง เช่น ถ้าผู้ประมาณราคาเป็นคนของเจ้าของโครงการ ก็จะเริ่มประมาณตั้งแต่ ริเริ่มโครงการไปจนแล้วเสร็จโครงการ ราคาที่ได้ถือเป็นราคากลางของการโครงการ ถ้าผู้ประมาณราคาเป็นคน ของผู้รับเหมา ก็จะประมาณราคาในลักษณะเฉพาะจุด เช่น งานปรับถนน งานก่อสร้างอาคาร หรืองาน สาธารณูปโภค ฯลฯ

๕. แนวทางการประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณราคาก่อสร้างโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ

๕.๑ วิธีการประมาณราคาอย่างละเอียด

เป็นการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อใช้กำหนดราคากลาง ใช้กำหนด ราคาตามงวดงาน ใช้คิดงานเพิ่มงานลด หรือเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้คิดราคาในการเข้าประมูลงานวิธีการประมาณราคาโดยละเอียดนั้นจะต้องมีข้อมูลสำหรับการคิดราคาอย่างละเอียด นั่นคือ แบบ ก่อสร้างและเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆในงานก่อสร้างของโครงการต้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อนำไปใช้ สำหรับคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุที่จะใช้ก่อสร้าง แล้วนำไปประมาณการหาราคาค่าแรงและ ค่าวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง จากนั้นจึงรวมยอดเป็นค่า ก่อสร้างอาคารทั้งโครงการ ซึ่งผลที่ได้จากการใช้วิธีประมาณราคาโดยละเอียดนี้ จะได้ราคาที่ใกล้เคียง กับราคาค่าก่อสร้างจริงมากที่สุด โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 10\%$

ในการคำนวณหาราคาค่าก่อสร้างโดยการประมาณราคาอย่างละเอียด มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

๑.) ประมาณการหาปริมาณงานและวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง โดยการถอดแบบเพื่อให้ได้ปริมาณงานและวัสดุที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง ตามแบบและรายการก่อสร้างของงานนั้นๆ

๒) ประมาณการหาราคาวัสดุก่อสร้าง

๓) ประมาณการหาค่าแรงงาน

๔) ประมาณการหาค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับการดำเนินงานการก่อสร้าง ได้แก่ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าดำเนินงาน ค่าประกันภัย ค่าไร ดอกเบี้ย และภาษี

๕) รวมต้นทุนราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ

๕.๒ วิธีการประมาณราคาอย่างหยาบ

เป็นการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น เหมาะสำหรับการประมาณ ราคาที่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้คาดการณ์ ตัดสินใจ ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ และ กำหนดงบประมาณว่าโครงการนั้นจะก่อสร้างได้ตามวงเงินหรืองบประมาณที่มีอยู่หรือไม่ และยัง สามารถใช้ตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอียดว่ามีความผิดพลาดหรือไม่ การประมาณราคา อย่างหยาบนี้โดยทั่วไปสามารถ ทำได้ ๓ วิธีคือ

๕.๒.๑) วิธีประมาณราคาโดยใช้ราคาประกอบต่อหน่วย เป็นการประมาณการโดยใช้ราคาต่อหน่วยต่อส่วนงานก่อสร้าง โดยมีการแยกตามหมวดหมู่ของงาน เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล คำนวณราคารวมคิดเป็นราคา ต่อตารางเมตรของแต่ละหมวดงาน

๕.๒.๒) วิธีประมาณราคาต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร เป็นการประมาณการโดยมีแบบร่างคร่าวๆ เช่น รูปขนาดของพื้นที่หรือเนื้อที่ใช้สอยของอาคาร แล้วคูณด้วยราคาค่าก่อสร้าง ต่อหน่วย พื้นที่ ซึ่งได้มาจากผลการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันที่เคยทำการประมาณ ราคาไว้ในอดีต ความคลาดเคลื่อนจะอยู่ในช่วง ๑๕% - ๒๐% โดยราคาของโครงการใหม่ ต้องมีการปรับปรุงต้นทุนตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามเวลาให้ข้อมูลเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

๕.๒.๓) วิธีประมาณราคาโดยใช้ราคาต่อหน่วยการใช้ เป็นประมาณการโดยที่อาจจะยังไม่มีแบบก่อสร้าง โดยการประมาณราคานั้นจะใช้ข้อมูลของโครงการในอดีตที่เก็บรวบรวม ข้อมูลไว้มาใช้พิจารณา เช่น งานคอนกรีตราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาต่อห้อง วิธีนี้จะใช้เวลาในการคิดราคาน้อย แต่ก็ได้ผลที่ค่อนข้างหยาบ ความคลาดเคลื่อนอาจจะมากกว่า ๒๐% - ๓๐%

๖. ขั้นตอนประมาณราคา

๖.๑ ตรวจสอบแบบก่อสร้าง

๖.๑.๑ กรณีต้องคำนวณโครงสร้าง โปรแกรมที่ใช้ Visstructure ๔ ,โปรแกรมออกแบบคานเหล็ก I-BEAM , DON TRUSS

๖.๒ ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง

๖.๒.๑ ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างของงานโครงสร้าง โปรแกรมที่ใช้ CiviSoft Estimation.Access ๒๐๑๔ - True BreakDown Cost ได้แก่ ปริมาณคอนกรีต ปริมาณเหล็กเส้น ปริมาณเหล็กรูปพรรณ ฯลฯ

๖.๒.๒ ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างของงานสถาปัตย์ ใช้โปรแกรม excel ๒๐๑๓ ได้แก่ ปริมาณพื้นที่กระเบื้อง ปริมาณสีทาผนัง ปริมาณอิฐก่อผนัง ปริมาณผนังปูนฉาบ ฯลฯ

๖.๒.๓ ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างของงานระบบไฟฟ้าและประปา ใช้โปรแกรม excel ๒๐๑๓ ได้แก่ ปริมาณดวงโคม ปลั๊ก สายไฟ ปริมาณถังเก็บน้ำ ท่อน้ำประปา ฯลฯ

๖.๓ การใส่ราคาก่อสร้าง ใช้โปรแกรม excel ๒๐๑๓

๖.๓.๑ นำปริมาณในการถอดปริมาณวัสดุก่อสร้าง ใส่ตาราง BOQ ที่จัดทำไว้ ปร.๔


๖.๓.๒ นำราคากลางจากกรมบัญชีกลาง ราคากลางจากภายในจังหวัด ราคาวัสดุก่อสร้างพิเศษหาจากเว็บไซต์ขายวัสดุก่อสร้าง ใส่ตาราง BOQ ที่จัดทำไว้ ปร.๔

๖.๓.๓ เมื่อดำเนินการถอดปริมาณงานก่อสร้างและได้ราคากลาง ใช้ราคาที่ได้นำมาคูณจากตาราง Factor F ปี ๒๕๕๙ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และนำค่าจากตาราง Factor F มาใส่ในตาราง ปร.๕ และสรุปราคา ในสรุปตาราง ปร.๖

๖.๓.๔ จัดทำรายการประกอบก่อสร้าง และแบ่งงวดงานก่อสร้าง

๖.๓.๕ จัดทำวาระการประชุม โดยนำคำสั่งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แจ้ง
แก่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการชี้แจงและตรวจสอบปริมาณและราคางานก่อสร้าง
ถูกต้องครบถ้วน จัดนำเสนอ ผอ.สนอ และอธิการบดีต่อไป

๔.๑.๒ งานควบคุมงานก่อสร้าง



๑. หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

๑.๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดใน สัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็ให้สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้ รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที

๑.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่ คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการ จ้างโดยเร็ว

๑.๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อม ทั้งผลการ ปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทาง ราชการเพื่อประกอบการตรวจของผู้มีหน้าที่

๑.๔) ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำ การนับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

๒. หลักปฏิบัติหรือแนวทางในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน มีลำดับดังนี้

๒.๑) ขั้นตอนการเตรียมการ ปฏิบัติดังนี้

๑) นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง ฯ จากอธิการบดีที่เกี่ยวข้องให้บุคคลใด ๆ มีหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมหรือกรณีใด ๆ ผู้ควบคุมงานต้องแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ โดยการเริ่มต้นงานที่เกี่ยวข้อง ทันทีโดยลำดับตามหัวข้อที่เห็นว่าสำคัญได้แก่

๑.๑.๑) นำเอกสารแบบรูปรายการแล้วทำการศึกษารายละเอียดของสัญญาวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายและข้อกำหนดต่อท้ายสัญญาว่ามีอะไรบ้าง โดยศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ นั่นคือการอ่านอย่างวิเคราะห์ ถ้ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ต้องติดต่อสอบถาม สถาปนิกผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ออกแบบ หรือขอรับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที รายการสัญญาที่สำคัญควรต้องศึกษาคือเลขที่สัญญางานอะไรจ้างเหมาก่อสร้างหรืองานซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง สัญญาก่อสร้างนี้ใครเป็น “ ผู้ว่าจ้าง ” และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนห้างร้านใดเป็น “ ผู้รับจ้าง ” งานโครงการอะไร วงเงินงบประมาณเท่าใด กำหนดเวลาทำงานจำนวนกี่วัน วันเริ่มต้นงานในสัญญาเมื่อใด วันสิ้นสุดสัญญาเมื่อใด ความรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่องของงานจ้าง (รับรองสภาพงานกี่ปี) การกำหนดค่าปรับและขอสงวนสิทธิพิเศษ เป็นต้น ผู้ควบคุมงานต้องศึกษาให้เข้าใจและขึ้นใจจำได้ทุกตัวอักษรในสัญญา เพราะนั่นคือข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งตนเอง ต้องรับทั้งผิดและชอบ อาจมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาด้วย

๑.๑.๒) ผู้ควบคุมงานต้องศึกษาแบบรูปรายการ วางานที่ตนเองต้องรับผิดชอบในการควบคุมงาน นั้นว่ามีหน่วยใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ มีที่ตั้งอยู่แห่งใด โดยศึกษาจากแผนผังสังเขป พร้อมทั้งทำการศึกษารายแบบ สถาปัตยกรรม เพื่อทราบมิติความกว้างยาวของอาคารสิ่งก่อสร้างจำนวนห้องและจำนวนเสาฐานราก รวมทั้งข้อกำหนดใน วัตถุประสงค์ต่อรายการนั้น ๆ จากนั้นต้องทำการศึกษาเรื่องฐานราก และแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม ว่าในรายละเอียด เป็นอย่างไร เช่น การกำหนดเหล็กเสริมใน Footing Beam และ Slab เมื่อเข้าใจแล้วให้ศึกษาแบบขยายของ โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ดูขนาดเหล็กเสริมจำนวนเหล็กเสริมดูวิธีการวางเหล็ก การผูกเหล็กปลอก เมื่อเข้าใจดีแล้วจึงศึกษาใน ส่วนอื่น ๆ ต่อไป เช่น แบบระบบไฟฟ้าประปา ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำเสียต่อไปตามลำดับ จนถึงงานติดตั้ง สุขภัณฑ์และครุภัณฑ์ตามแบบกำหนด ในการศึกษาแบบรูปนี้ต้องดูให้ถ้วนถี่ทุกบรรทัดทุกตัวอักษร เพราะรายละเอียดดังกล่าวเป็นส่วน หนึ่งของสัญญาที่ทำต่อกันไว้ระหว่าง “ ผู้ว่าจ้าง ” และ “ ผู้รับจ้าง ” ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม เมื่อทำการศึกษาเบื้องต้นดังกล่าวแล้วถ้าพบข้อขัดแย้งหรือขอความที่ไม่ตรงกันตั้งแต่เบื้องต้น จะได้รับรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ก่อนที่จะไปถึงที่ตั้งแหล่งงาน และจะได้ไม่เสียเวลาการทำงานของทั้งสองฝ่ายในภายหลังต่อไป

๑.๒) ขั้นการเตรียมงานทางด้านธุรการขั้นตอนนี้ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้เริ่มก่อน โดยประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งเดินทางไปราชการ เช่น วันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ เป็นต้น

๑.๓) การเตรียมการด้านเอกสาร เพื่อประกอบการรายงาน ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ในการบันทึกผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การรายงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ฯลฯ การรายงานดังกล่าวต้องอาศัยแบบฟอร์มที่ทางหน่วยงานต่าง ๆ นำมาปรับปรุงแก้ไข ทำขึ้นใหม่เพื่อให้เข้ากับหน่วยงานราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจัดทำเองทั้งหมด

๑.๔) ประสานงานกับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน ซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำงานนั้น ๆ ว่าเขามีแผนงาน ดำเนินการของเขายังไง เช่น เขาจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้เมื่อใด มีใครบ้างที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งให้เป็นวิศวกรควบคุมงาน รวมทั้งงานเฉพาะทางอื่น ๆ ที่จะต้องไปประจำอยู่ ณ ที่บริเวณ จุดก่อสร้าง หรืองานซ่อมสร้างแล้วแต่กรณี ความมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจก่อนเริ่มงานและนำแผนงานอื่น ๆ ของผู้รับจ้างมาปรับแผนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

๑.๕) ตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง เพื่อปรับ แผนการปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้รับจ้าง เช่น การขี้จุดก่อสร้าง งานปถุ้งและกำหนดระดับ โดยประสานกับผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน นัดวันเวลาที่แน่นอน ทำการออกเอกสารแจ้งหน่วยและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ไปพร้อมกันที่บริเวณจุดก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปถุ้งและกำหนดตำแหน่งของจุดระดับ BM. ± 0.00 ต่อไป ปฏิบัติของผู้ควบคุมงานเอง

๑.๖) วางแผนประสานงานกับผู้รับจ้างดังนี้

๑.๖.๑) สำนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องตั้งสำนักงานชั่วคราว พร้อมครุภัณฑ์ประจำ สำนักงานสำหรับใช้ทำงาน โรงเก็บของ ครุภัณฑ์ น้ำและห้องส้วม โดยให้มีจำนวนพอเพียงสำหรับคนงานของผู้รับจ้าง เอง ซึ่งเมื่องานแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนออกไปกรณีจำเป็นต้องมี SHOP DRAWING ก็ต้องจัดทำไว้ถูกต้องและมีสถานที่ สำหรับติดแบบรูปายการไว้ในสำนักงานพร้อมแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PROGRESS CHART) อย่าง พร้อมมูล

๑.๖.๒) สำนักงานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสำนักงานชั่วคราว พร้อมครุภัณฑ์ประจำ สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างพร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็น พร้อมห้องพักผู้ควบคุมงาน ห้องทำงานของผู้ควบคุมงาน ห้องประชุมของเจ้าหน้าที่ ห้องน้ำ-ห้องส้วม และห้องเก็บของตามความเหมาะสม (ตามลักษณะขนาดงานก่อสร้าง)

๑.๖.๓) สถานที่ทดสอบวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องทดสอบวัสดุที่จำเป็นที่ต้องใช้งาน ก่อสร้างเช่น การทดสอบดิน การทดสอบแรงอัดประลัยของคอนกรีต การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต โดยให้มีขนาดห้อง ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการทดสอบด้วยสถานที่ดังกล่าวให้มีอย่างน้อย 1 แห่งต่อสัญญา (ตามลักษณะขนาดงานก่อสร้าง)

๑.๖.๔) การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการ ยินยอมจากหัวหน้าหน่วยเจ้าของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างเสียก่อน ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา และจะต้องใช้ด้วยความประหยัด กับทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของหน่วยเจ้าของในพื้นที่นั้นอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ ยอมให้ผู้รับจ้างใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการ ถ้าเกิดกรณีขาดแคลนและเพื่อความปลอดภัยของทางราชการการใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการถ้าเกิดชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ซ่อมให้อยู่ในสภาพคงเดิม หรือดีกว่าเท่าตลอดเวลาการทำงานและก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๑.๖.๕) สถานที่พักอาศัยคนงานของผู้รับจ้าง ต้องประสานหน่วยเกี่ยวข้อง และเจ้าของพื้นที่ว่าจะมี คนงานก่อสร้างเข้าพักอาศัยจำนวนเท่าใด มีรายชื่อ จำนวนเป็นบัญชีรายละเอียดพร้อมระบุเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ (ชาย/หญิง) อายุ เพื่อขอทำบัตรผ่าน เข้า-ออก สถานที่ราชการให้ถูกต้องตามระเบียบคำสั่งของหน่วยเจ้าของ พื้นที่เสียก่อน จึงเข้าพักอาศัยได้โดยรับรองว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และทำความเสียหายต่อทางราชการแต่อย่างใด

๑.๖.๖) สถานที่เก็บกองวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีคลังสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุเสื่อมสภาพก่อนกำหนดและขาดความแข็งแรง เช่น คลังเก็บเหล็กเสริม คลังเก็บปูน คลังไม้ และที่กองทรายหิน เป็นต้น โดยต้องเก็บกองไว้เป็นสัดส่วน ให้มีความสะดวกและสามารถนำไปใช้งานรวดเร็วและเพื่อ ความปลอดภัยในการเก็บรักษา

๑.๖.๗) การจัดที่สำหรับ ห้องน้ำ-ส้วม ให้เพียงพอกับคนงานต้องสำนึกถึงความสะอาดและเขต สุขาภิบาลรวมทั้งที่ทิ้งขยะมูลฝอย อันเกิดจากการพักอาศัยของคนงานด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและรับประกันความ ปลอดภัยว่าเชื้อโรคจะไม่เกิดการแพร่ระบาดได้จากความสกปรก และการนำพาโดยแมลงและสัตว์เป็นพาหะ

๑.๖.๘) ผู้รับจ้างต้องทำแผนที่ เส้นทางเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุ เข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นที่แน่นอนและ เสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของพื้นที่ โดยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานคนประจำ และจำนวน ยานพาหนะ เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างนั้นกำหนดวิธีเข้า-ออก เป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งคราวในยามวิกาล

๑.๖.๙) การให้เขียน SHOP DRAWING ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้รับจ้างเข้าใจ ในแบบก่อสร้างอย่างชัดเจน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบ หรือการติดตั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือรายละเอียดการทำงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน ก่อนเริ่มสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWING เสนอผู้ว่าจ้าง ดังนั้น สำนักงานและ SHOP DRAWING เป็น ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดให้มีขึ้น ณ พื้นที่ก่อสร้าง

๒.๒ ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง

ภายหลังที่ดำเนินการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัท ฯ หรือ อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ดำเนินงานทางธุรการเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง ดำเนินการ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

๒.๒.๑) ควบคุมงานให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการ สัญญา ตามวัตถุประสงค์ และ ข้อกำหนด ต่อท้ายสัญญาตามลำดับงาน คือ งานเตรียมพื้นที่ งานถมดิน การขุดหลุมฐานราก งานตอม่อฐานราก งานคานคอดิน เสาและคาน ตั้งแต่ละชั้นโครงหลังคา การมุงหลังคา ฝ้าเพดาน วงกบ/ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์และครุภัณฑ์ งานระบบ ไฟฟ้า-ประปา ระบบระบายน้ำ และปรับ อากาศจนแล้วเสร็จ โดยในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนนี้ต้องให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด ซึ่งจะได้นำต่อไปในหัวข้อการตรวจสอบการก่อสร้าง งานก่อสร้างดังกล่าวถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการและสัญญา อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ทาง ราชการเสียประโยชน์ ให้สั่งหยุดงานนั้นทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้ คณะกรรมการ ฯทราบ เพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไปรวมทั้งรายงานให้ ประธานคณะกรรมการตรวจการ จ้าง ทราบด้วย (รายงานผ่านนายช่างควบคุมงานก่อสร้าง) เพื่อจะได้ให้นาย ช่างควบคุมงาน ก่อสร้าง เข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางเทคนิคที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาต่อไป

๒.๒.๓) ในการควบคุมงานก่อสร้างต้องนำเอาคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้อง พิจารณาใช้เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และรายการละเอียดใน สัญญา และพึงสังวรณ ว่าการควบคุมงานต้องคอยช่วยแก้ปัญหา มิใช่สร้างปัญหา

๒.๒.๔) การปักผัง การวัดระยะ การกำหนดตำแหน่งของจุดมาตรฐาน (BM.) นั้น เป็นขั้นตอน สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ควบคุมงานต้องประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานตรวจรับ พัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุ สถาปนิก ผู้ออกแบบ วิศวกรผู้ออกแบบ นายช่างควบคุมงาน ผู้แทน หน่วยและผู้รับจ้างต้องนัดหมายให้ไปพร้อมกัน ณ บริเวณจุด ก่อสร้าง เพื่อทำการปักผังวัดระยะ และกำหนดตำแหน่งของจุดมาตรฐาน (BM.) ซึ่งในขั้นแรกนี้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้าง หรือซ่อมแซม จะทำการปักผังรอบบริเวณที่จะเป็นตัวอาคาร และทำระดับส่วนที่สำคัญไว้ ผู้ควบคุมงานและ ผู้เกี่ยวข้องต้อง ตรวจสอบว่าระดับที่ทำไว้ถูกต้องหรือไม่ เมื่อเทียบกับ $BM \pm 0.00$ ที่ระบุไว้ใน แบบผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ ขนาด ตำแหน่งทิศทางของผัง ตลอดจนตำแหน่งของตัวอาคาร โรงเรือนให้ถูกต้อง เมื่อคณะผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในผัง เพื่ออนุมัติดำเนินการก่อสร้างต่อไป ส่วนในกรณีที่ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของ ผู้อื่น เพื่อความ ถูกต้องควรแจ้งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาทำการรังวัดสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้อง โดยมีเจ้าของที่ดินที่อยู่ บริเวณโดยรอบที่จะก่อสร้างร่วมรับรู้ในการรังวัดนั้น (เคยปรากฏมาแล้วว่าการก่อสร้างอาคารล้ำ กึ่งกลางหมุดหลักเขตไป เพียง ๒ ซม. เป็นเหตุให้ต้องทำการทุบอาคารส่วนที่สร้างล้ำไปนั้นออกทิ้ง ซึ่ง เป็นผลเสียหายทั้งด้านการเงิน และเวลาอันมีค่า) เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ทำระดับไว้เป็นที่มั่นคง ห้ามทำลายจุด BM. ที่ในใช้อ้างอิงนี้จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จากนั้นผู้รับจ้างจึงดำเนินการก่อสร้างตามลำดับคือ การทำศูนย์เสาเข็ม และระดับอย่างละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

ในปัจจุบัน การทำระดับ และศูนย์เสา มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยโดยใช้กล้อง ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ค่าความผิดพลาดการเยื้องศูนย์นั้นมีน้อยมาก ดังนั้นงานจะไม่ผิดพลาดเลย ถ้าผู้ควบคุมงานได้เอาใจใส่เสียตั้งแต่ในขั้นตอนนี้ การวัดระยะต่าง ๆ ต้องให้ละเอียดจริง ๆ เคยปรากฏมาแล้วว่าตัวอาคารมีความยาวน้อยกว่า ความเป็นจริงเพียง ๑๐ ซม. ก็เป็นปัญหาเพราะ กรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับงาน

๒.๒.๕) การทำระดับต่าง ๆ ถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญ ตรวจสอบใช้กล้องวัดระดับ เพื่อหาค่า ระดับที่ถูกต้องห้ามเพี้ยนทับหน้าหนาเกินไปเพราะเป็นการเพิ่ม DEAD LOAD ต่ออาคาร โดยไม่จำเป็น และอาจทำให้ระยะ พื้นถึงพื้นส่วนต่ำสุดของอาคารผิดไปซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น ความสูงของอาคารจากพื้นถึงพื้นชั้นล่างไม่ควรสูงเกิน ๔ เมตร (มาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑) หรือระยะดิ่งระหว่างพื้นดินถึงส่วนต่ำสุดของคาน หรือเพดานต้องไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม. (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องอาคารจอดรถ พ.ศ. ๒๕๒๑) ถ้าเพี้ยนหนาเกินไปเพียง ๒ ซม. จะทำให้ระยะดังกล่าวเหลือเพียง ๓.๙๘ ม. และ ๑.๙๘ ม. ซึ่งอาจเกิดปัญหา จนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร นั้นก็ได้

๒.๒.๖) งานถมดิน เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของงานก่อสร้าง กล่าวคือ ถ้าการถมดิน ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดแล้วอาจจะทำให้มีปัญหางานฐานรากและโครงสร้าง ทำให้อาคารทรุดตัวแตกร้าว และเกิดการวิบัติ ในลักษณะอื่น ๆ ได้ ดังนั้นผู้ควบคุมงานจึงต้องมีการควบคุมการถมดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชา เช่น ดินที่นำมาถมต้อง เป็นดินที่ดีปราศจาก กิ่งไม้รากไม้ และวัชพืช ถ้าดินเป็น ก้อนใหญ่ต้องทำให้แตกเสียก่อน พื้นที่ที่จะถมดินต้องปราศจาก วัชพืช ถ้ามีน้ำต้องสูบน้ำออกให้หมด แล้วจึงถมดินเป็นชั้น ๆ โดยหนาชั้นละ ๕๐ ซม. การบดอัดต้องให้ได้ความแน่นตาม เกณฑ์ที่กำหนด และต้องให้ได้ระดับ $BM \pm 0.00$ ที่ได้ปักผังกำหนดระดับไว้แล้วบริเวณในที่ที่ซึ่งระบุว่าเป็นสนามหญ้าปลูกต้นไม้ หรือพืช ต้องใช้ดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้หรือพืช ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ส่วนดินที่ไม่พึงประสงค์ที่ขุดออก ก่อนนำออกสถานที่ก่อสร้างต้องขออนุมัติ คณะกรรมการควบคุมงานเจ้าของพื้นที่เสียก่อน ห้ามขนออกนอกหน่วยหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นโดยพลการ

การถมทราย ก็เช่นเดียวกันกับการถมดิน คือ ทรายที่นำมาถม ต้องเป็นทรายที่มีคุณสมบัติที่ ดี ปราศจากกิ่งไม้รากไม้ หรือเศษวัชพืชอื่น ๆ ที่จะเป็ต้นเหตุทำให้ที่ที่ถมเป็นโพรงจากการผุพังในภายหลัง ก่อนถมทราย ต้องทำขอบคันดินโดยรอบ สร้างคันดินสูงไม่น้อยกว่าระดับที่กำหนด ความกว้างสันของคันดินไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. เอียงลาดด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ : ๑ ๑/๒ ส่วนการถมทรายให้ถมหนาเป็นชั้น ๆ ละไม่เกิน ๓๐ ซม. แล้วทำบดอัดให้แน่นตาม ข้อกำหนดระดับดินถมให้ถือตามแบบที่กำหนด ถ้ามีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ต้องไม่ถมดินสูงกว่าระดับถนนหน้าอาคาร เกิน ๒๐ ซม. รายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูตามหัวข้อการตรวจงานก่อสร้าง

๒.๒.๗) งานโครงสร้างรากฐานเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการก่อสร้าง และเนื่องจากฐานรากเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างอาคาร ถ้ารากฐานชำรุดไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรคำนวณไว้ ความวิบัติของโครงสร้างอื่น ๆ ก็มักจะตามมาอย่างรุนแรงและการซ่อมเสริมฐานรากก็กระทำได้ยาก และสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายสูงมาก ฉะนั้นผู้ควบคุมงานจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับฐานราก โดยทั่วไปฐานรากที่ใช้กับอาคารทั่วไปในประเทศไทย แบ่ง ออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

- ฐานรากชนิดแผ่ (SPREAD FOUNDATION)
- ฐานรากชนิดเสาเข็ม (PILE FOUNDATION)
- ฐานรากแบบตอม่อ (PIER FOUNDATION)

สำหรับฐานรากชนิดเสาเข็มมี เสาเข็มไม้ เสาเข็มเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิดหลายลักษณะ เช่น รูปปร่างหน้าตัดมีทั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปตัวโอ รูปตัววาย รูปกลม รูปหกเหลี่ยม เป็นต้น เพราะฉะนั้นผู้ควบคุมงานจะต้องตรวจตรา ตรวจสอบรูปปร่างและขนาด แล้ว จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ อีก ดังนี้

- ๑) ขนาดความหนา พื้นที่หน้าตัดถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่
- ๒) เสาเข็มคดหรือไม่ซึ่งถาคดมากไม่ควรนำมาใช้
- ๓) อายุของเสาเข็มได้ตามกำหนดหรือไม่ ดูจากวันที่หล่อซึ่งปกติจะมีประทับไว้บนตัวเสาเข็ม
- ๔) กำลังของคอนกรีต ตรวจสอบโดยใช้เครื่องยิง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับทดสอบกำลังอัดของ คอนกรีตที่แข็งแล้ว ถ้ากำลังต่ำกว่าที่ระบุไว้ในรายการคำนวณก็ไม่ควรอนุญาตให้ใช้
- ๕) ตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเนื้อคอนกรีต เช่น เป็นโพรงมากไปหรือไม่มีรอยร้าวกว้าง และลึก หรือมีรอยแตกหลาย ๆ รอยให้ถือว่าเป็นเสาเข็มชำรุด

๒.๒.๘) การทำฐานรากภายหลังปรับพื้นที่ก่อสร้าง และตึ๊งวัดระยะอาคาร แล้ว กำหนดศูนย์เสาเข็ม หรือ ศูนย์ฐานรากตามข้อกำหนด ถ้ามีเหตุให้ฐานรากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น ดินถมสูงเกินไปจนหลุมฐานรากลึกไม่ถึงดิน เดิม (กรณีฐานแผ่) ต้องรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อหาทางแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ส่วนฐานรากอื่น ๆ ดำเนินการดังนี้

- ๑) ฐานรากแผ่ ถ้าแบบรูปและวัตถุประสงค์ ไม่ได้กำหนดความสามารถในการรับน้ำหนัก บรรทุกปลอดภัยของดินไว้ให้ใช้ค่าไม่น้อยกว่า ๘ ตัน/ม^๒

๒) ฐานรากเสาเข็มจำแนกได้หลายประเภทดังกล่าวแล้ว เพราะฉะนั้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ก่อนนำมาใช้ ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียด รูปร่าง ขนาด รายการคำนวณ การจมน้ำของเสาเข็มต่อการตอก (BLOW COUNTS) ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ต้องควบคุมการตอกไม่ให้เสาเข็มเฉยเนื่องนอกศูนย์เสาเกินกว่ากำหนด เสาเข็มที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะต้องให้ผู้รับจ้างขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับก่อน

สำหรับเข็มเจาะ ทั้งเจาะแบบระบบแห้ง (DRY PROCESS) และเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) เมื่อทำเสร็จแล้ว จะต้องมีการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี “ SEISMIC TEST ” ถ้าวัสดุประสงค์ไม่ได้กำหนดไว้ให้ทำการทดสอบไม่น้อยกว่า ๒๕% ของจำนวนเข็มทั้งหมด

เสาเข็มที่รับน้ำหนักปลอดภัยตั้งแต่ ๓๐ ตัน/ต้น ขึ้นไป ผู้ควบคุมงานต้องควบคุมและแนะนำ ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็มอย่างน้อย ๑ จุด ถ้ามีเสาเข็มหลายขนาดให้เลือก เสาเข็มใหญ่ที่สุดอย่างน้อย ๑ จุด และทำการทดสอบโดยวิธี “ STANDARD LOADING PROCEDURE ” ผลการทดสอบ ถือตามมาตรฐาน ASTM หรือ ว.ส.ท. และต้องส่งผลการทดสอบให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อขอความเห็นชอบในการที่จะ ดำเนินงานก่อสร้างขั้นต่อไป

๒.๒.๙) งานคานคอดิน เสาตอม่อ ถนนและพื้นที่ชั้นที่ ๑ ในชั้นตอม่อมีงานที่ต้องควบคุมดังนี้

๑) งานคานคอดิน ผู้ควบคุมงานต้องดูแบบขยายว่าคานคอดิน ซึ่งต่อจากตอม่อฐานรากนั้น มีจำนวนเท่าไร (ดูจากแบบ) ขนาดรูปร่าง มิติต่าง ๆ รวมทั้งเหล็กเสริม ส่วนการวางเหล็กเสริม ให้ดูจากภาพขยายเพื่อให้ไม่ ต้องเกิดความผิดพลาดเท่าไร (ดูจากแบบ) ขนาดรูปร่าง มิติต่าง ๆ รวมทั้งเหล็กเสริม ส่วนการวางเหล็กเสริมให้ดูจากภาพ ขยายเพื่อให้ไม่ต้องเกิดความผิดพลาดรวมทั้ง การทำไม้แบบสำหรับเทคอนกรีต ก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ระดับต้องตามแบบ และแบบหล่อต้องตอกง่ายมั่นคงแข็งแรง พอที่จะรับน้ำหนักคอนกรีตได้เป็นอย่างดี

๒) คอนกรีตต้องให้ได้มาตรฐาน วัสดุผสม ซีเมนต์ หินทราย หินและน้ำ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ กำหนดทรายหรือหินที่สกปรกต้องร่อนและล้างให้สะอาด งานคอนกรีตผสมเสร็จ (READY MIXED) การผสมและการขนส่ง เมื่อผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม “ บทกำหนดสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ ” CASTM (94) โดยมีอัตราส่วนผสมคอนกรีตดังนี้ ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับ ๑ : ๒ : ๔ โดยปริมาตรความชื้นเหลวพอเทได้ การใช้คอนกรีตเฉพาะแห่งให้ถือเกณฑ์ตาม วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ผู้ควบคุมงานต้องเอาใจใส่โดยใกล้ชิด ต่อการเตรียมงานก่อนเทคอนกรีตของ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานต้องดูวัสดุ ดูแบบหล่อให้เรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างเตรียมเทคอนกรีตต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อทำการตรวจสอบเสียก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงทำการเทคอนกรีตได้การตรวจที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ตรวจเหล็กเสริม ตรวจความสะอาด ความมั่นคงแข็งแรง ความถูกต้องของแบบและเหล็กเป็นต้น

ส่วนการเทคอนกรีตก็ให้ควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตัวอย่าง เช่น คอนกรีตที่เทต้อง ผสมไว้ใหม่ๆ ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมไว้นานเกิน ๓๐ นาที ส่วนการเทคอนกรีตต้องใช้ “ เครื่องสั่นคอนกรีต ” (VIBRATOR) หรือจัดให้มีการกระทุ้งตามหลักทางการช่าง เพื่อป้องกันการเป็นโพรงของคอนกรีต เมื่อเทคอนกรีตแล้วก็ปล่อยคอนกรีตให้อยู่ในแบบตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้คอนกรีต Set ตัวโดยเฉพาะในระยะเวลา ๒๔ ชม. แรก ห้ามกระทบกระเทือน หรือโยกคลอนแบบเป็นอันขาด การถอดแบบให้ยึดถือและปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วสำหรับ งานหล่อแบบแต่ละชนิดและการใช้งาน แล้วแต่กรณี

๓) งานอื่น ๆ ที่ต้องเอาใจใส่ ผู้ควบคุมงานซึ่งต้องอยู่หน้างานตลอดเวลาต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแลให้ เป็นไปตามหลักทางการช่างที่ดี เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดบกพร่อง อย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะความรู้สึกอย่างนั้นจะเป็นผลต่อเนื่องไปถึงความผิดพลาดของงานก่อสร้างทั้งระบบของอาคารได้ ไม่ว่าจะเป็นการบ่มคอนกรีตให้ถูกวิธี การก่อ อิฐถือปูนฝาผนัง การแต่ง ผิวคอนกรีตงานรอยต่อต่าง ๆ งานวัสดุฝังในคอนกรีต และอื่น ๆ ต้องไม่ยอมให้ผู้รับจ้างกระทำใน สิ่งที่ผิดหลักทางวิชาช่างโดยเด็ดขาด

๔) งานระบบอื่น ๆ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการสัญญาที่กำหนดไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการระบายน้ำเสีย ระบบการปรับอากาศ งานระบบบางอย่างต้องมีการคาดการณ์การไว้วางหน้า ได้แก่งานดำเนินการสำหรับระบบไฟฟ้าอาจต้องมีการฝังท่อร้อยสายไฟหรืองานฝังวัสดุใน คอนกรีต ดังนั้นจึงต้องมีการประสานดำเนินการตั้งแต่งานเริ่มต้นที่โครงสร้างของอาคาร จึงจะเกิดความถูกต้อง มิใช่ทำการ สกัดเจาะหรือฝังในภายหลัง ทำให้โครงสร้างอาคารสูญเสียความสามารถในการรับแรง ทำให้ไม่เกิดความสวยงาม และผิด หลักทางการช่างที่ดี จึงต้องมีการวางแผนไว้วางหน้าว่าจะต้องทำการฝังท่อหรือวาง SLEEVE ผ่านตัวโครงสร้างของอาคาร ไว้ก่อนหรือไม่ แล้วแนะนำและควบคุมให้งาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการในงานระบบที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ

๔.๒ มาตรฐานคุณภาพงาน

๔.๒.๑ คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ในการควบคุมงานก่อสร้าง)

- ๑) มีความเที่ยงธรรม และยุติธรรม
- ๒) มีประสบการณ์ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- ๓) รู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทำอยู่เป็นอย่างดี
- ๔) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญการได้
- ๕) อุปนิสัยใจคอ บุคลิกลักษณะเป็นที่เคารพยกย่องของคนทั่วไป
- ๖) ใจคอหนักแน่น และยุติธรรม มีลักษณะผู้นำที่ดี
- ๗) ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ
- ๘) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่มีปัญหา
- ๙) สามารถรับคำสั่งจากการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขัดเคืองและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
- ๑๐) ต้องเป็นคนช่างสังเกต จดจำแม่นยำว่าที่ใดควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ
- ๑๑) ปฏิบัติให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ ข้อกำหนดต่าง ๆ เว้นแต่มีการสั่งการใหญ่เปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๑๒) ต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความบกพร่องและเสียหาย เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
- ๑๓) มีวิจรณ์ญาณที่ดี
- ๑๓) สั่งหยุดงานต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
- ๑๔) การก่อสร้างกระทำได้หลายวิธี ผู้ควบคุมงานแนะนำผู้รับจ้างได้ แต่ไม่ควรสั่งให้ผู้รับจ้างทำวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ตนเองที่คิดว่าดี
- ๑๕) ไม่ถือตัว ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้รับจ้างและคนงาน
- ๑๖) พึงหลีกเลี่ยงความสนิทสนมกับผู้รับจ้างมากเกินไป และไม่ควรรับการเอาอกเอาใจจากผู้รับจ้างเป็นการส่วนตัวจนเสียงานควบคุม
- ๑๗) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานนั้นสามารถทำได้ แต่มิใช่กระทำเพื่อเป็นการแสดงอำนาจของผู้ควบคุมงานเอง
- ๑๘) ไม่เที่ยวโจมตีการจัดระบบงานของผู้รับจ้างหรือเที่ยวโฆษณาข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตนตรวจพบ ควรเจรจาตกลง ให้เป็นเรื่องเป็นราวกับผู้รับจ้าง

๑๙) ควรแจ้งขอเสนอแนะแก่ผู้มีอำนาจเต็มของผู้รับจ้างเท่านั้น ปกติคือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างที่ ผู้รับจ้างแต่งตั้งมาควบคุมงานนั้นอย่างเป็นทางการ

๒๐) อย่าละเมิดสิทธิของผู้รับจ้าง โดยการสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพ้นจากข้อตกลง หรือสัญญา

๒๑) ผู้ควบคุมงานควรเฝ้าดูการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วยความระมัดระวัง ข้อเสนอแนะสำคัญควรทำ เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งแก่ผู้รับจ้างทราบ

๒๒) ปกติผู้ควบคุมงานสั่งงานโดยตรงต่อผู้รับจ้างช่วง แต่หากผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ควบคุมงานแจ้งแก่ผู้รับจ้าง ซึ่งรับผิดชอบตามที่ได้ลงนามในสัญญา

๒๓) ก่อนสั่งการใด ๆ ผู้ควบคุมงานต้องแน่ใจว่าได้ผ่านขบวนการวินิจฉัยอย่างดีแล้ว อย่าใช้อารมณ์สั่งงาน

๒๔) หลีกเลี่ยงการโต้แย้งด้วยวาจา หากมีปัญหาใหญ่รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้ควบคุมงานนั้น ๆ หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒๕) การแก้ไขงานที่จำเป็นต้องทำ โดยไม่ทำให้เจตนาที่แท้จริงเปลี่ยนไปสามารถรับไว้ก่อนได้ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๒๖) ถือคติว่าการเริ่มงานแต่ต้นด้วยดี เท่ากับงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

๒๗) อย่าตรวจงานเป็นเวลาในลักษณะที่ ผู้รับจ้างคาดคะเนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าทำตนเป็นแบบนักสืบที่ คอยจับทุจริตผู้รับจ้างตลอดเวลา

๒๘) การปฏิบัติตนในแต่ละวัน ต้องไปถึงที่ตั้งแหล่งงานก่อนผู้รับจ้างและกลับหลังเวลาเลิกงาน (จะได้มีเวลาตรวจ ตรวจให้มากและเพียงพอ)

๒๙) ขณะที่ผู้รับจ้างเทคอนกรีต ต้องเฝ้าดูตลอดเวลาเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนด

๓๐) ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา สิ่งใดไม่ถูกต้องตามแบบต้องแก้ไขให้ เป็นไปตามหลักวิชาการ

๓๑) ชื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่ใช่ความรู้ในทางที่ผิดกลั่นแกล้งผู้รับจ้าง

๓๒) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการควบคุมงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด

๓๓) ไม่ใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงาน

๓๔) ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

๓๕) มีความรับผิดชอบต่องาน ทำงานด้วยใจจดจ่อ อย่าทำงานแบบสะกด

๓๖) ทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด

๓๗) มีมนุษยสัมพันธ์ และพยายามสร้างบรรยากาศที่ดี ในการปฏิบัติงานรวมกันกับผู้รับจ้าง และคนงานของผู้รับจ้าง

๓๘) จงอุทิศตน เพื่องานที่ควบคุมอยู่ อย่าทำงานแบบขอไปทาง

๓๙) จงระมัดระวัง ในการดำเนินการควบคุมงาน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านขอกฎหมาย การสั่งการ โดย ไม่ชอบมาพากลบางครั้งอาจทำให้ หน่วยงาน ผูกพัน และต้องรับผิดชอบตามกฎหมายได้

๔.๒.๑ เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

๑) พัฒนาการประมาณราคาให้ถูกต้องตามกรมบัญชีกลางและได้มาตรฐาน จัดเข้าโครงการอบรมโครงการที่ได้ประโยชน์จากการกำหนดราคากลาง การอ้างอิงราคากลาง การถอดแบบต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒) พัฒนาการควบคุมงานก่อสร้าง จัดเข้าอบรมการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อช่วยให้การพัฒนากิจการควบคุมงานประสิทธิภาพ และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๓) พัฒนาการออกแบบก่อสร้างให้เข้ากับยุคสมัย จัดเข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง หรืองานที่ช่วยเพิ่มแนวความคิดการพัฒนากิจการออกแบบดีไซน์ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

๔) พัฒนาการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จัดหาโครงการอบรม หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อให้งานสะดวกและรวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาด

๔.๓ ระบบติดตามประเมินผล

๔.๓.๑ งานออกแบบก่อสร้างและประมาณราคา

๑) การถอดแบบและประมาณราคา ตรวจสอบการก่อสร้างจริงทุกๆโครงการ และดำเนินการแก้ไขตรวจสอบปริมาณงานก่อสร้างให้มีรายละเอียดสมบูรณ์และครบถ้วนเพื่อให้ในการดำเนินงานก่อสร้างครั้งต่อไปเกิดการผิดพลาดในการก่อสร้างน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

๒) การคำนวณโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักและเน้นสามารถใช้งานคุ้มค่าสูงสุด จึงมีตรวจสอบการก่อสร้างจริง และนำผลลัพธ์ที่ได้ นำกลับมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดต้นทุน แต่ยังคงความแข็งแรงเพิ่มขึ้นในครั้งต่อไป

๔.๓.๒ งานควบคุมงานก่อสร้าง

๑) รายงานประจำวันและเอกสารรายงานผลการทดสอบต่าง ๆ จะแสดงความพร้อมของงานก่อสร้างรวมทั้งแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของการก่อสร้างในแต่ละวันทั้งงานที่ดำเนินการ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละวัน

๒) รายงานประจำสัปดาห์ ซึ่งแสดงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง ทำให้สามารถติดตามงานก่อสร้างได้อย่างใกล้ชิดและนำมาประเมินเพื่อวางแผนหรือแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้

๓) รายงานผลการก่อสร้างประจำเดือนเป็นรายการผลการก่อสร้างสรุปทุกๆ 30 วัน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ และวางแผนการก่อสร้างในเดือนถัดไปให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา

๔) รายงานผลจากเปอร์เซ็นต์ S-Curve งานของโครงการก่อสร้างในแต่ละเดือนสามารถทราบถึงผลการดำเนินการก่อสร้างเร็วหรือช้ากว่าแผนงานก่อสร้างได้ดี และสามารถตรวจสอบได้จากงวดเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายของงานก่อสร้างตามงวदनั้นๆได้

บทที่ ๕

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนางาน

๕.๑ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๕.๑.๑ ในการปฏิบัติหน้างานก่อสร้างทางผู้ว่าจ้างคือทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งยังขาดการไปดำเนินการตรวจสอบงานก่อสร้างของหน้านั้นๆ กรณีที่มีผู้ควบคุมงานหลายคน

๕.๑.๒ ผู้รับจ้างที่ได้เป็นเจ้าของสัญญางานก่อสร้าง บางบริษัท ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่งานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญาของงานก่อสร้าง และมีการจ้างเหมาช่วงแต่ไม่ค่อยจ่ายเงินผู้รับเหมาช่วงนั้นจึงทำให้งานก่อสร้างล่าช้าและอาจไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

๕.๑.๓ ผู้รับจ้างที่ได้เป็นเจ้าของสัญญางานก่อสร้าง จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างค่อนข้างล่าช้า ได้แก่ บันทึกประจำวัน บันทึกประจำสัปดาห์ และเอกสารที่ขออนุมัติในโครงการต่างๆ

๕.๑.๔ การจัดทำถอดแบบประมาณงานก่อสร้าง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มิได้กำหนดระยะเวลาแน่ชัดในการจัดทำดังนั้น จึงทำให้ขั้นตอนประมาณราคาค่อนข้างมีเวลาน้อยและเร่งรัดในการจัดทำ เพราะเกิดจากการเขียนแบบก่อสร้างที่ใช้เวลานานจนเกินไปไม่มีกำหนดระยะเวลาเขียนเสร็จแบบแน่นอนและชัดเจน

๕.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหา

๕.๒.๑ ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นช่วงๆและให้ตรวจสอบหน้าที่ของผู้ควบคุมงานว่าได้ดำเนินการอย่างไร จะทราบถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาเป็นระยะ เพราะผู้ควบคุมงานกรณีที่มีหลายคนนั้นซึ่งหากมองในการดำเนินงานแล้วนั้น ค่อนข้างดี แต่การปฏิบัติงานจริงกับมีผู้ควบคุมงานไม่มีท่านที่ดำเนินหน้างานก่อสร้างจริงๆ

๕.๒.๒ ให้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาการคัดเลือกการประมูลงาน มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีผลงานที่ดำเนินการก่อสร้างได้ดี โดยไม่พิจารณาราคาก่อสร้างมาเป็นหลัก ซึ่งอาจจะลดการดำเนินก่อสร้างที่ล่าช้าและอาจไม่แล้วเสร็จได้

๕.๒.๓ เมื่อได้ดำเนินแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางโครงการก็ได้มีการกำกับแก่ บริษัท ที่เป็นคู่สัญญานั้นๆ แต่บางโครงการทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการกำกับแก่ บริษัท ที่เป็นคู่สัญญาได้เลย ทั้งนี้หากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการพิจารณาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างนั้นๆ

๕.๒.๔ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ควรกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการถอดแบบประมาณราคา จะได้ไม่ต้องเร่งรัดและอาจเกิดความผิดพลาดได้

ภาคผนวก

ผัง Flowchart

งานควบคุมงานก่อสร้างและ

ประมาณราคางานก่อสร้าง



ผังงาน การจัดทำควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

แผนภูมิ (Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง เชิญประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	-วาระการประชุม	0.5 วัน	
	- ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานหลังจากทบทวนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แจ้งเข้าปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	-หนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงาน	1-3 วัน	
	- ผู้รับจ้างส่งแผนงานการปฏิบัติการ แผนเครื่องจักร-เครื่องมือและบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	-แผนการปฏิบัติงาน -แผนเครื่องจักร -เครื่องมือและเครื่องจักร	1-7 วัน	
	- ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง		ตามสัญญา	
	- กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ อาจจะต้องส่งหยุดงานก่อสร้างบางส่วน	-บันทึก -คำสั่ง -บันทึกชี้แจงลักษณะงาน	3-15 วัน	
	- รายงานความก้าวหน้าประจำวันของงานก่อสร้าง	-บันทึกประจำวัน -ภาพถ่ายงานก่อสร้าง -แผนงานก่อสร้าง -รายการขออนุมัติวัสดุ	1-7 วัน	
	- ส่งมอบงานแต่ละงวดเมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานถูกต้องครบถ้วน และจัดทำเอกสารส่งงานตามงวดนั้นๆ	-บันทึกประจำวัน -ภาพถ่ายงานก่อสร้าง -แผนงานก่อสร้าง,เอกสารส่งงวด -เอกสารชำระค่าน้ำ-ค่าไฟ	1-7 วัน (แล้วแต่งวด)	ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ก่อสร้าง
	- ส่งมอบงานตามสัญญาทั้งหมด ตรวจสอบงานที่ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดก่อนทำงานส่งมอบงาน	-บันทึกประจำวัน -ภาพถ่ายงานก่อสร้าง -แผนงานก่อสร้าง,เอกสารส่งงวด -เอกสารชำระค่าน้ำ-ค่าไฟ	1-7 วัน	
	- ประกันผลงานตามสัญญา จะเริ่มนับตั้งแต่ส่งงานงวดสุดท้ายทั้งหมดแล้วเสร็จ	-เอกสารตามสัญญาก่อสร้าง	1-7 วัน (แล้วแต่งวด)	
	- หากวัสดุอุปกรณ์เกิดการเสียหาย และยังคงอยู่ในระยะเวลาประกันผลงาน ผู้จ้างจะแจ้งทางผู้รับจ้างให้มาดำเนินการซ่อมแซมภายใน 7 วัน	-บันทึก -รูปถ่ายหน้างานก่อสร้าง	1-2 วัน	
	- ผู้รับจ้างได้เงินประกันสัญญาคืน ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันสัญญาแล้ว	-หนังสือแจ้ง	1-7 วัน (แล้วแต่งวด)	

ชื่อ นายฐานันดร หล้วนพานิช
ชื่อองงาน สำนักงานอธิการบดี
ชื่อกลุ่มงาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์



ผังงาน การจัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง กลุ่มงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

แผนภูมิ (Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
	- บันทึกรายการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่จากคณะฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	-บันทึก	0.5 วัน	
	- ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างตามบันทึกจากคณะฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		1-3 วัน	
	- ประมาณราคาและแบบก่อสร้างเบื้องต้น	-ราคากลาง -แบบก่อสร้าง	1-20 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- ส่งเอกสารประมาณราคาและแบบก่อสร้างเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่พัสดุ	-บันทึก -ราคากลาง -แบบก่อสร้าง	1-7 วัน	
	- รอพิจารณาเรื่องเสนออธิการบดี และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-บันทึก -ราคากลาง -แบบก่อสร้าง	1-7 วัน	
	- ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางถูกต้องหรือไม่	-คำสั่ง		ระยะเวลาตามกำหนดลักษณะงาน
	- ประมาณราคาและแบบก่อสร้าง	-คำสั่ง	1-20 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบก่อสร้าง	-คำสั่ง -บันทึกการประชุม -ราคากลาง -แบบก่อสร้าง	1 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- เขียนรายการประกอบและงวดงานก่อสร้าง	-คำสั่ง -บันทึกการประชุม -ราคากลาง -แบบก่อสร้าง	1-7 วัน (แล้วแต่ลักษณะงาน)	
	- เสนอเรื่องกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ ผอ.สนอ./อธิการบดี	-คำสั่ง -บันทึกการประชุม -ราคากลาง,แบบก่อสร้าง -รายการประกอบแบบ,งวดงาน	1-7 วัน	
	- เอกสารที่ได้รับอนุมัติส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ	-คำสั่ง -บันทึกการประชุม -ราคากลาง,แบบก่อสร้าง -รายการประกอบแบบ,งวดงาน	1 วัน	

ชื่อ นายฐานันท์ หลวนพานิช
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ชื่อกลุ่มงาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

โปรแกรมคำนวณโครงสร้างและ ถอดแบบโครงสร้าง

VISSTRUCTURE 4 (EARTHQUAKE/WINDLOAD) BY VISLAND CO., LTD.

VISSTRUCTURE 4

ตัวอย่างโปรแกรม

เมนูบาร์

สมาชิก UPDATE โปรแกรม

ถาม


จัดเก็บ

Visstructure 4

- (1) เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง / ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหน่วยแรงใช้งาน / เขียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทำงานบน Windows XP , Windows Vista , Windows 7 และ Windows 8
- (2) สามารถออกแบบอาคารต้านแรงโน้มถ่วง / แรงลม / แผ่นดินไหว
เป็นโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 - 2.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 - 2.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 - 2.3 กฎกระทรวง พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 - 2.4 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ. 1301-50 กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 - 2.5 ข้อมบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
 - 2.6 มาตรฐาน ว.ส.ท. 2534
 - 2.7 ACI Code
- (3) สามารถนำผลคำนวณที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ไปเข้าเล่มเพื่อใช้เป็นรายการคำนวณประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อขอ
อนุญาตปลูกสร้างต่อทางราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร , เทศบาล ฯลฯ
- (4) มีรูปตัดแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กครบทุกโปรแกรม สามารถนำรูปตัดเหล่านั้นไปตัดแปะ
ทำเป็นต้นฉบับสำหรับ
ถ่ายพิมพ์เขียวได้ ทำให้ไม่ต้องตรวจสอบต้นฉบับกระดาษไขว่าเขียนถูกต้องตามแบบร่างที่
วิศวกรส่งให้ช่างเขียนหรือไม่
- (5) ประกอบด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้
 - 5.1 แผ่นพื้นทางเดียว , แผ่นพื้นสองทาง , แผ่นพื้นยื่น , แผ่นพื้นไร้คาน
 - 5.2 บันไดทั่วไป , บันไดขานพักลอย , บันไดเวียน , บันไดยื่น
 - 5.3 คาน (รับโมเมนต์บิดและโมเมนต์กระทำที่ Node ได้)
 - 5.4 เสาสี่เหลี่ยม รับโมเมนต์สองแกน (ทั้งเสาสั้นและเสายาว)
 - 5.5 เสากลมปลอกเหลี่ยม รับโมเมนต์สองแกน (ทั้งเสาสั้นและเสายาว)
 - 5.6 เสากลมปลอกเหลี่ยม รับโมเมนต์สองแกน (ทั้งเสาสั้นและเสายาว)
 - 5.7 ฐานรากเสาเข็ม รับโมเมนต์สองแกน
 - 5.8 ฐานรากแผ่สี่เหลี่ยมจัตุรัส รับโมเมนต์สองแกน
 - 5.9 ฐานรากแผ่สี่เหลี่ยมผืนผ้า รับโมเมนต์สองแกน
 - 5.10 วิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2D-Frame (แรงโน้มถ่วง , แรงลม , แรงแผ่นดินไหว) นำ
ผลจากการวิเคราะห์ไป
ออกแบบ คาน , เสา และฐานราก การออกแบบเสาและฐานรากในข้อ 5.10 นี้
โปรแกรมจะรวมน้ำหนักตาม
แนวแกนและโมเมนต์ทั้งสองแกนให้เอง
- (6) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

 พิมพ์

Copyright (©) 2013 Visland Co., Ltd. All Rights Reserved.



คู่มือการใช้โปรแกรม

CiviSoft Estimation.Access

True Breakdown Cost 2014

- **ถอดแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (R/C Structure Takeoff)**
 - Footing
 - Pier Column
 - Column
 - Beam
 - Slab
 - Wall
 - Stair
 - Post-Tension Concrete Slab
 - Others Structure
- **ถอดแบบงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Structure Takeoff)**
- **ถอดแบบงานสถาปัตยกรรม (Architecture Takeoff)**
 - Floor Finishing, Ceiling, Base/Ceiling Board
 - Wall, Plastering, Painting
 - Wall Finishing
 - Stair Finishing
 - Door and Window
 - Roof and Siding
 - Sanitary Ware and Fitting Work
 - Others Architecture
 - External and Parking Work
- **ตารางปริมาณและราคา (Bill of Quantity)**
 - Bill of Quantity
 - Resource List Database
 - Generate Bill of Quantity
 - Markup Bill-Unit Rate
 - Quantity Factor
 - Sum Bill of Quantity



CiviSoftware
Estimating & Breakdown Cost

Sitthikorn Kamolwanon, 081-4827525, civisoft@hotmail.com

www.civisoftware.com

www.civisoftware.org

www.civisoftware.us



ตัวอย่าง

บันทึกและเอกสาร

ประมาณราคาก่อสร้าง

ตัวอย่าง

บันทึกและเอกสาร

โครงการก่อสร้าง



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

งานควบคุมการก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

รายงานประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จัดทำโดย

นายฐานันดร หล่วนพานิช ผู้ควบคุมงาน

สัญญาเลขที่ 72/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

เรียนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่ข้าพเจ้าคณะกรรมการควบคุมงาน โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
ได้ตรวจสอบการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างบริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน

นายฐานันตร์ หล่วนพานิช

ทราบ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


รศ. วุฒิชัย ประภาภิตติรัตน์

ลงชื่อ  กรรมการ


นายภูมิเดช พิธิศักดิ์เดช

ลงชื่อ  กรรมการ

นายประยุทธ สุระเสนา

ลงชื่อ  กรรมการ

ผศ.ศรพงษ์ แสงสุข

ลงชื่อ  กรรมการ

นายฐานันท์ พูนวิวัฒน์

รายละเอียดโครงการ
โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ผู้ว่าจ้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรควิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้ออกแบบ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้รับจ้าง	บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้าง	สัญญาเลขที่ 72/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
ผู้รับจ้างก่อสร้าง	บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด
งานก่อสร้าง	1 งาน
ระยะเวลาดำเนินการ	960 วัน
จำนวนงวดงาน	32 งวด
วันที่เริ่มนับตามสัญญา	7 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา	21 ธันวาคม 2564
เงินค่างานตามสัญญา	288,843,000 บาท สองร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. รศ.วุฒิชัย ประภาภิตติรัตน์	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. นายภูมิเดช พิสิทธิ์เดช	กรรมการ	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
3. นายประยุทธ์ สุระเสนา	กรรมการ	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
4. ผศ.ศรฉัตร แสงสุข	กรรมการ	อาจารย์
5. นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์	กรรมการ	อาจารย์

คณะกรรมการควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

1. ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. ผศ.ธีรพงษ์ แนนเนียน	ผู้ควบคุมงาน	อาจารย์
3. นายธนวิทย์ อนุฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน	สถาปนิก
4. นายฐานันตร์ หล่อพานิช	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรโยธา
5. นายทศพล ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ควบคุมงาน	สถาปนิก

ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

1. นายวุฒิชัย เทียมเมฆา	ผู้จัดการโครงการ	วิศวกรโยธา
2. นายอนันต์ ชำนาญโทะหะวานิช	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรไฟฟ้า
3. พรชัย ศรีโสภณ	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรโยธา
4. นายศิวกร รักพานิชมณี	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรโยธา
5. ว่าที่ร้อยตรีณชัย คำชู	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรโยธา
6. นายปรีชา แสงวันทอง	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรเครื่องกล
7. นายบุญลือ ยังฉิม	ผู้ควบคุมงาน	สถาปนิก
8. นางสาวพรรณวรรณ อ่วมเอี่ยม	ผู้ควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง			
วัน เดือน ปี	รายละเอียด	สภาพอากาศ	หมายเหตุ
24-พ.ย.-62	1.งานปรับพื้นที่งานถมดิน พร้อมบดอัด จำนวน 147 เทียว ปริมาณ 2,205 ลบ.ม.	อากาศดี	
	2.งานตอกเสาเข็มอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม. จำนวน 12 ต้น ย่านมัทรี		
	3.งานตัดเหล็ก-ผูกเหล็กตอม่อ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์		

ปัญหา - อุปสรรค ☐ ไม่มี

☐ มี

.....

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไข

.....

.....

เหตุการณ์อื่นๆ ☐ ไม่มี

☐ มี

- 1.ผู้รับจ้างดำเนินล่าช้ากว่าแผนงานก่อสร้างทำให้มีผลการเบิกจ่ายเงินไม่สามารถดำเนินการได้
- 2.ผู้รับจ้างไม่ค่อยจัดทำเอกสารบันทึกประจำวันและรายงานแผนงานก่อสร้างประจำวัน

ลงชื่อ (นายฐานันตร์ หล่วนพานิช) ผู้ควบคุมงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

[illegible]

บุคลากร และเครื่องจักร ของผู้รับจ้าง
 รายงานประจำสัปดาห์ วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	อัตรากำลังบุคลากรและเครื่องมือ-เครื่องจักร							หมายเหตุ
		18 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62	20 พ.ย. 62	21 พ.ย. 62	22 พ.ย. 62	23 พ.ย. 62	24 พ.ย. 62	
		ฤดูหนาว							
เครื่องมือ-เครื่องจักร									
30	รถแบ็คโฮ	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
31	รถ 10 ล้อ	30.00	-	-	-	20.00	55.00	55.00	
32	รถ 10 ล้อ พ่วง	12.00	25.00	17.00	17.00	-	-	-	
33	แทรกเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	
34	รถเกี่ยยดิน	-	-	-	-	-	-	-	
35	รถดั้มป์	-	-	-	-	-	-	-	
36	รถไถ	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
37	รถบด	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
38	รถเครน	-	-	-	-	-	-	-	
39	เครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องตบดิน	-	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องปั่นไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	
42	เครื่องตัดเหล็กและตัดเหล็ก	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
43	เครื่องจักรคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
44	ตู้เชื่อม	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
45	รถกระบะ	-	-	-	-	-	-	-	
46	รถคอนกรีตผสมเสร็จ	-	-	-	-	-	-	-	
47	ปั้มคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
48	รถเทรนเลอร์	-	-	-	-	-	-	-	
49	รถปั่นจั่น	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
รวม		52.00	35.00	27.00	27.00	30.00	65.00	65.00	

ภาพถ่ายหน้างานก่อสร้าง วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

งานโครงสร้าง ถมดิน เคลียร์รื้อปรับพื้นที่
สถานที่โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานปรับพื้นที่ถมดิน ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานปรับพื้นที่ถมดิน ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานปรับพื้นที่ถมดิน ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานปรับพื้นที่ถมดิน ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานปรับพื้นที่ถมดิน ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม.
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

ภาพถ่ายหน้างานก่อสร้าง วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

งานโครงสร้าง ถมดิน เคลียร์รื้อปรับพื้นที่
สถานที่โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม.
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม.
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม.
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม.
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม.
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.35 ม. ยาว 10 ม.
อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

ภาพถ่ายหน้างานก่อสร้าง วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

งานโครงสร้าง ถมดิน เคลียร์รื้อปรับพื้นที่
สถานที่โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตัดเหล็ก-ผูกเหล็กตอม่อ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตัดเหล็ก-ผูกเหล็กตอม่อ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตัดเหล็ก-ผูกเหล็กตอม่อ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



งานตัดเหล็ก-ผูกเหล็กตอม่อ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตารางสรุปสถานะโครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2562

เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ที่ตั้ง	คู่สัญญา/เจ้าของงาน	งานก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบโครงการ		สถานะโครงการ	มูลค่างาน (บาท)			สถานะ/เลขที่สัญญา				ระยะเวลาก่อสร้าง			ผลการเบิกจ่ายเงินจนถึงปัจจุบัน				การก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน			หมายเหตุ															
					มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	หมวดช่วง		ราคากลาง (บาท)	รับราคา (บาท)	สัดส่วน (%)	เลขที่สัญญา	ค่าปรับวันละ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ตามสัญญา (วัน)	ต่อสัญญา (วัน)	เป้าหมาย (วัน)	ตุลาคม 2562	ผลการเบิกจ่ายเงินสะสมถึงเดือน		ตุลาคม 2562	เปอร์เซ็นต์ผลงาน	เปอร์เซ็นต์แผนงาน	+/-เงิน/ชั่วโมง																
																			เดือนนี้	สะสมถึงเดือนก่อน						สะสมถึงเดือนนี้														
งานงบประมาณแผ่นดิน																																								
1	งานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์	ต.บ้านไร่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1 หลัง	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	บริษัท เจริญพาณิชย์พาณิชย์ (1984)	กำลังก่อสร้าง	350,000,000.00	288,843,000.00	-21.17%	96/62	สว. 9 ม.ค. 2562	288,843.00	7 พ.ค. 62	21 ธ.ค. 64	960	-	960	288,843,000.00	-	-	-	6.94%	14.00%	-7.06%	ต่ำกว่าแผน														
กรรมการตรวจรับพัสดุ					กรรมการควบคุมงาน																																			
1.รศ.วุฒิชัย ประกาศิตศิริรัตน์					ประธานกรรมการ					1.ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์					ผู้ควบคุมงาน																									
2.นายสมเดช พิทักษ์เดช					กรรมการ					2.ผศ.ธีรพจน์ แมแปเนียน					ผู้ควบคุมงาน																									
3.นายประยุทธ์ สุระเสนา					กรรมการ					3. นายธนวิทย์ จุนจำ					ผู้ควบคุมงาน																									
4.ผศ.ศรณะ แสงสุข					กรรมการ					4. นายฐานันตร์ พลวันพานิช					ผู้ควบคุมงาน																									
5.นายณัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์					กรรมการ					5. นายศพล ธรรมศิลป์ภูมิ					ผู้ควบคุมงาน																									
รวมโครงการ					1 โครงการ																				288,843,000.00					-		-		-						

ตารางสรุปรายละเอียดวงงานและการตรวจรับ บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ สัญญาเลขที่ 72/2562 ลว. 9 ม.ค. 62 วันเริ่มต้น 7 พ.ค. 2562 วันสิ้นสุด 21 ธ.ค. 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 960 วัน

ราคาก่อสร้าง	ระยะเวลาก่อสร้าง	ระยะเวลาก่อสร้าง	จำนวนงวด	จำนวนเปอร์เซ็นต์	วันเริ่มงาน	วันส่งงาน	จำนวนเงิน	ผู้รับจ้างส่งงาน		ตรวจรับงาน		หมายเหตุ
(บาท)	ตามสัญญางวด (วัน)	ตามสัญญา (วัน)	จำนวนงวด	จ่ายเงิน	วันเริ่มงาน	วันส่งงาน	ตามงวดงาน	ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	
ตามงบประมาณปี 2562												
288,843,000.00	30	30	1	2.40%	7 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62	6,932,232.00					
	60	30	2	3.10%	5 มิ.ย. 62	5 ก.ค. 62	8,954,133.00					
	90	30	3	3.10%	5 ก.ค. 62	4 ส.ค. 62	8,954,133.00					
	120	30	4	2.70%	4 ส.ค. 62	3 ก.ย. 62	7,798,761.00					
	150	30	5	1.40%	3 ก.ย. 62	3 ต.ค. 62	4,043,802.00					
	180	30	6	1.80%	3 ต.ค. 62	2 พ.ย. 62	5,199,174.00					
	210	30	7	2.20%	2 พ.ย. 62	2 ธ.ค. 62	6,354,546.00					
	240	30	8	1.70%	2 ธ.ค. 62	1 ม.ค. 63	4,910,331.00					
	270	30	9	1.80%	1 ม.ค. 63	31 ม.ค. 63	5,199,174.00					
	300	30	10	2.30%	31 ม.ค. 63	1 มี.ค. 63	6,643,389.00					
	330	30	11	3.20%	1 มี.ค. 63	31 มี.ค. 63	9,242,976.00					
	360	30	12	3.70%	31 มี.ค. 63	30 เม.ย. 63	10,687,191.00					
	390	30	13	2.30%	30 เม.ย. 63	30 พ.ค. 63	6,643,389.00					
	420	30	14	2.00%	30 พ.ค. 63	29 มิ.ย. 63	5,776,860.00					
	450	30	15	2.30%	29 มิ.ย. 63	29 ก.ค. 63	6,643,389.00					
	480	30	16	2.70%	29 ก.ค. 63	28 ส.ค. 63	7,798,761.00					
	510	30	17	3.90%	28 ส.ค. 63	27 ก.ย. 63	11,264,877.00					
	540	30	18	2.70%	27 ก.ย. 63	27 ต.ค. 63	7,798,761.00					
	570	30	19	1.50%	27 ต.ค. 63	26 พ.ย. 63	4,332,645.00					
	600	30	20	1.60%	26 พ.ย. 63	26 ธ.ค. 63	4,621,488.00					
	630	30	21	3.60%	26 ธ.ค. 63	25 ม.ค. 64	10,398,348.00					
	660	30	22	3.60%	25 ม.ค. 64	24 ก.พ. 64	10,398,348.00					
	690	30	23	3.00%	24 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64	8,665,290.00					
	720	30	24	4.20%	26 มี.ค. 64	25 เม.ย. 64	12,131,406.00					
	750	30	25	1.40%	25 เม.ย. 64	25 พ.ค. 64	4,043,802.00					
	780	30	26	2.90%	25 พ.ค. 64	24 มิ.ย. 64	8,376,447.00					
	810	30	27	3.60%	24 มิ.ย. 64	24 ก.ค. 64	10,398,348.00					
	840	30	28	3.30%	24 ก.ค. 64	23 ส.ค. 64	9,531,819.00					
	870	30	29	5.50%	23 ส.ค. 64	22 ก.ย. 64	15,886,365.00					
	900	30	30	4.70%	22 ก.ย. 64	22 ต.ค. 64	13,575,621.00					
	930	30	31	9.10%	22 ต.ค. 64	21 พ.ย. 64	26,284,713.00					
	960	30	32	6.70%	21 พ.ย. 64	21 ธ.ค. 64	19,352,481.00					
				0.00%		เบิกเงินแล้ว	-					
				100.00%		คงเหลือ	288,843,000.00					
รวม		960		100.00%			288,843,000.00					

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ควบคุมงาน

โครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วัน พุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้มาประชุม

๑. รศ. วุฒิชัย ประภาภิตติรัตน์	ประธานกรรมการ
๒. นายภิรมเดช พิสิทธิ์เดช	กรรมการ
๓. นายประยุทธ์ สุระเสนา	กรรมการ
๔. นายณัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์	กรรมการ
๕. ผศ. ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๖. ผศ. อีระพจน์ แนนเนียน	ผู้ควบคุมงาน
๗. นายธนวิทย์ อนุฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน
๘. นายฐานันตร์ หล่อพานิช	ผู้ควบคุมงาน
๙. พรชัย ศรีโสภณ	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
๑๐. นายศิวกร รักพานิชมนี	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีธรรณชัย คำชู	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผศ. ศรวณะ แสงสุข	กรรมการ
๒. นายทศพล ธรรมศิลป์บุญญิต	ผู้ควบคุมงาน
๓. นายวุฒิชัย เทียมเมฆา	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
๔. นายอนันต์ ชำนาญโทะหวานิช	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
๕. นายบุญลือ ยังฉิม	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง
๖. นางสาวพรรณวรรณ อ่วมเอี่ยม	ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว รศ. วุฒิชัย ประภาภิตติรัตน์ ประธานกรรมการ ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท เจริญภัณฑ์พานิชย์ (๑๙๘๔) จำกัด สัญญาเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น จึงได้เชิญกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ประกอบกับการแก้ปัญหา ความล่าช้าของงวดงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานซึ่งมีผลกระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจรับงวดงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ผู้รับจ้างจ้างตรวจรับงานงวดที่ ๑-๒

ตามที่ บริษัท เจริญภัณฑ์พานิชย์ (๑๙๘๔) จำกัด ได้ดำเนินงานโครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ ได้นำส่งเอกสารส่งงานก่อสร้างงวดที่ ๑-๒ จำนวน ๒ งวด นั้น

-มติที่ประชุมทางคณะตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบหน้างานงานก่อสร้างศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ ตามรายละเอียดงวดงานที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ เห็นสมควรตรวจรับงานงวดที่ ๑-๒ จำนวน ๒ งวด
ตามที่ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จของโครงการงานก่อสร้างศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยอเนกประสงค์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

-เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นายฐานันดร หล่่วนพานิช)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(รศ.วุฒิชัย ประภาภิตติรัตน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานตรวจรับพัสดุ

รายชื่อคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานผู้เข้าร่วมประชุม












ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วัน พุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมเรื่อง งานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ สัญญาเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลว. ๗ พ.ค. ๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	รศ.วุฒิชัย ประภาภิตติรัตน์	ประธานกรรมการ		
๒.	นายกัมเดช พิสิทธิ์เดช	กรรมการ		
๓.	นายประยุทธ์ สุระเสนา	กรรมการ		
๔.	ผศ.ศรวณะ แสงสุข	กรรมการ		
๕.	นายณัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์	กรรมการ		
๖.	ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน		
๗.	ผศ.ธีรพจน์ แบนเนียน	ผู้ควบคุมงาน		
๘.	นายธนวิทย์ ชุนฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน		
๙.	นายฐานันดร หล่่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน		
๑๐.	นายทศพล ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ควบคุมงาน		
๑๑.	นายวุฒิชัย เทียมเมฆา	วิศวกรโยธา ผู้รับจ้าง		
๑๒.	นายอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช	วิศวกรไฟฟ้า ผู้รับจ้าง		
๑๓.	พรชัย ศรีโสภณ	วิศวกรโยธา ผู้รับจ้าง		
๑๔.	นายศิวกร รักพานิชมณี	วิศวกรโยธา ผู้รับจ้าง		
๑๕.	ว่าที่ร้อยตรีธรรณชัย คำชู	วิศวกรโยธา ผู้รับจ้าง		

รายชื่อคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานผู้เข้าร่วมประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วัน พุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมเรื่อง งานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ สัญญาเลขที่ ๗๒/๒๕๖๒ ลว. ๗ พ.ค. ๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๖.	นายปรีชา แสงวันทอง	วิศวกรเครื่องกล ผู้รับจ้าง		
๑๗.	นายบุญลือ ยังฉิม	สถาปนิก ผู้รับจ้าง		
๑๘.	นางสาวพรรณวรรณ อ่วมเอี่ยม	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้รับจ้าง		
๑๙.				
๒๐.				
๒๑.				
๒๒.				
๒๓.				
๒๔.				
๒๕.				
๒๖.				
๒๗.				
๒๘.				
๒๙.				
๓๐.				

คำสั่งงานก่อสร้างและ
งานกำหนดราคากลาง

พ.ศ. ๒๕๖๒



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๖๔๐๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานลานเอนก
ประสงค์พร้อมหลังคา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคางานลานเอนกประสงค์
พร้อมหลังคา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผศ.ว่าที่ ร.ต อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ
๑.๓ นายกัมเดช	พิสิทธิ์เดช	กรรมการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีกรปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ รศ.วุฒิชัย	ประภาทิติรัตน์	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
๒.๓ นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓.๑ นายประยุทธ์	สุระเสนา	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	กรรมการ
๓.๓ นายฐานันตร์	หลั่นพานิช	กรรมการ

๔. ผู้ควบคุมงาน


๔.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ นายทศพล	ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญดี ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์





คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๒๖๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย
ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง สำหรับก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน
๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ผศ.มนตรี	ไชยานุกูลกิตติ	ประธานกรรมการ
๒. นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	กรรมการ
๓. นายฐานันตร์	หลั่นพานิช	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์สมยศ พลับเที่ยง)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๒๖๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพัก
นักศึกษาชาย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาก่อสร้างหอพักนักศึกษา
ชาย ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
- | | | |
|---------------|---------|---------------|
| ๑. นายมงคล | แพทองคำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุกัญญา | มีวงษ์ | กรรมการ |
| ๓. นายธีราพร | พรหมมาศ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายมงคล	แพทองคำ	ประธานกรรมการ
๒. นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
๓. นายธีราพร	พรหมมาศ	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. ผศ.ศรวณะ	แสงสุข	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ภิญโญ	ภูเทศ	กรรมการ
๓. นายธนวิทย์	ฉันทา	กรรมการ

๔. ผู้ควบคุมงาน

๑. ผศ.ธีรพงษ์	แนบเนียน	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายฐานันดร	หลั่นพานิช	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ศาสตราจารย์สมยศ พลับเที่ยง)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๗๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน การจ้างปรับปรุงห้องประชุมลีลาวดีและห้องรับรอง
คณะวิทยาการจัดการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์ทำการปรับปรุงห้องประชุมลีลาวดีและห้องรับรองคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการ ต่อไปนี้ สำหรับการจ้างปรับปรุงห้องประชุมลีลาวดีและห้องรับรองคณะวิทยาการจัดการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------|
| ๑. นายเฉลิมเกียรติ | ปรัชญาพันธ์ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายสุเมธ | พิลึก | กรรมการ |
| ๓. นายลภัสวัฒน์ | คล้ายแสง | กรรมการ |

๒. ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|----------------|------------|
| ๑. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช |
| ๒. นายหิรัญ | ศรีพิณฑุสร |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๗๐๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาซื้อเท็จจริงและคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ
และคณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด (โครงรถบัสเก่า)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด อะไหล่โครงรถบัสเก่า ทะเบียน 40-0229 อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ ๒๑๕(๑) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาซื้อเท็จจริงและคณะกรรมการประเมินราคาครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดและคณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด ดังนี้

คณะกรรมการสอบหาซื้อเท็จจริง

- | | | |
|------------------|-------------|---------------|
| ๑. ผศ.ไชยรัตน์ | ปราณี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภูมิเดช | พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| ๓. นายวีระศักดิ์ | โมราสุข | กรรมการ |

หน้าที่

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการสอบหาซื้อเท็จจริง ตามระเบียบข้อ ๒๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จแล้วรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

- | | | |
|---------------|------------|---------------|
| ๑. นายมงคล | แพทองคำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | ฉุนฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |

หน้าที่

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถื่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุและอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย และให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นขอברาคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย เสร็จแล้วรายงานผลให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ

คณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด

๑. ผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ ประธานกรรมการ

๒. นางสุกัญญา มีวงศ์ กรรมการ


๓. นางสาวลักขณา แก้วกล้า กรรมการ

หน้าที่

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามแนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ มาตรา ๔๑๗ และดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพตามระเบียบ
และวิธีการตาม ข้อ ๒๑๕(๑) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจำหน่ายราคาต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินราคาขั้นต่ำกำหนดเสร็จแล้วให้
รายงานผลการขายโดยวิธีทอดตลาดให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินราคาและคณะกรรมการดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์
ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประเมินราคาก่อนวันทำการขายทอดตลาดอย่างน้อย ๑ วัน

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่ ๖๐๒
วันที่ 21 ก.พ. 2562
เรื่อง

ส่วนราชการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โทร. ๑๑๓๕.....

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๔๕วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณห้องสุขา หลังอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น เนื่องจาก บริเวณเวที และบริเวณสนามหญ้าหน้าหอวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้ง และหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดให้บริการเข้าชมแล้ว ซึ่งห้องสุขาในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ทั้งภายนอกและภายใน และมีได้มีการปรับปรุงมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้การใช้บริการห้องสุขา ดังกล่าว ไม่ดีเท่าที่ควร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมนี้ได้แนบประมาณราคารายการ ปรับปรุงฯ และภาพถ่าย ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิฑูริ์ อธิภณดี

- เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย
- เพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณา

วิฑูริ์

21 ก.พ. 62

ปิ

(นายภาสกร วรอาจ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ
๑.๓ นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
๑.๔ นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
๑.๕ นายสยาม	ทองใบ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและนำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีกรปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
๒.๒ ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ
๒.๓ นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
๒.๔ นางสาวกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
๒.๕ นายสยาม	ทองใบ	กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓.๑ รศ.วุฒิชัย	ประกากิตติรัตน์	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายกัมมเดช	พิสิฏ์เคิ์เดช	กรรมการ
๓.๓ นายประยูทธ	สุระเสนา	กรรมการ
๓.๔ ผศ.ศรวณะ	แสงสุข	กรรมการ
๓.๕ นายณัฐพันธ์	พูนวิวัฒน์	กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

๔. ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ ผศ.ธีรพจน์	แนบเนียน	ผู้ควบคุมงาน
๔.๓ นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน
๔.๔ นายฐานันตร์	หล่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน
๔.๕ นายทศพล	ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญิตี ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๓๙๙/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ และคณะกรรมการขาย
และส่งมอบ (ต้นไม้จากการรื้อถอนและเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพ)

.....

ด้วยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์ดำเนินการ
สอบหาข้อเท็จจริง ประเมินราคาขั้นต่ำ และดำเนินการขายและส่งมอบ เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายต้นไม้จากการรื้อ
ถอนและเศษวัสดุที่เสื่อมสภาพเพื่อนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง
โรงเรียนสาธิตฯซึ่งผู้รับเหมาได้ดำเนินการล้อมต้นไม้ออกเพื่อปรับพื้นที่นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อทางราชการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ
และคณะกรรมการขายและส่งมอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

- | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ | ปรัชญาพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภูมิเดช | พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| ๓. นางลัดดาวัลย์ | สวนสุข | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ

- | | | |
|----------------|------------|---------------------|
| ๑. นายมงคล | แพทองคำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | อุณฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการขายและคณะกรรมการส่งมอบ

- | | | |
|-----------------|------------|---------------------|
| ๑. นางสุกัญญา | มีวงษ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิรัตน์ | ทองแบน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวลักขณา | แกลั่วกล้า | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการการสอบหาข้อเท็จจริง ประเมินราคาขั้นต่ำ และ
ขายและส่งมอบ ตามระเบียบข้อ ๒๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และ
จัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่อง การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ เสร็จแล้ว รายงานผลให้มหาวิทยาลัย
ทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสั่งงานก่อสร้างและ
งานกำหนดราคากลาง

พ.ศ. ๒๕๖๑



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง
โรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคางานก่อสร้างโรงเรียน
สาธิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผศ.สิริพร	ปานางษ์	กรรมการ
๑.๓ นางชญาธิษฐ์	สุระเสนา	กรรมการ
๑.๔ นายกวีวัฒน์	ทรัพย์สังข์	กรรมการ
๑.๕ นายไกรวิษฐ์	ดีเอม	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ รศ.วุฒิชัย	ประกากิตติรัตน์	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายฐานันดร	หลั่นพานิช	กรรมการ
๒.๓ นางฐิตาภา	ปันแปง	กรรมการ
๒.๔ นายสายทิตย์	ยะฟู	กรรมการ
๒.๕ นางสาวพงษ์ลดา	คงหอม	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓.๑ ผศ.สาธิต	ทรัพย์รวงทอง	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายภูมิเดช	พิสิทธิ์เดช	กรรมการ
๓.๓ นายปพนสรรค์	โพธิพิทักษ์	กรรมการ

๔. ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๔๖๔/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดจ้างงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน
๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๑. ผศ.สาธิต	ทรัพย์รุ่งทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	กรรมการ
๓. นายฐานันดร	หล่นพานิข	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บดินทร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤดี ขำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานปรับปรุงอาคารเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ | สิงห์ทองชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | ฉุนฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๒.๕ นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
๒.๖ นางณัฐสุพิชาณย์	สายยนต์	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


๓.๑ ผศ.มานิตย์	สิงห์ทองชัย	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายเฉลิมเกียรติ	ปรัชญาพันธ์	กรรมการ
๓.๓ นายรติบดี	สิทธิปัญญา	กรรมการ

๔. ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ นายฐานันดร	หลั่นพานิช	ผู้ควบคุมงาน
๔.๓ นายทศพล	ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญิตี ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานปรับปรุงอาคารเก่า ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ | สิงห์ทองชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | คุณฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่
กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๒.๕ นางสาวลักขณา	แกล้วกล้า	กรรมการ
๒.๖ นางณัฐสุพิชาณย์	สายยนต์	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


๓.๑ ผศ.มานิตย์	สิงห์ทองชัย	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายเฉลิมเกียรติ	ปรัชญาพันธ์	กรรมการ
๓.๓ นายรติบดี	สิทธิปัญญา	กรรมการ

๔. ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ นายฐานันดร	หล่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน
๔.๓ นายทศพล	ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญดี ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๐๖๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง สำหรับงานก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------|------------|---------------------|
| ๑. นายประยุทธ์ | สุระเสนา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | ฉุนฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร | หลั่นพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน ๑ หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬา
เอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ
๑.๓ นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
๑.๔ นางสาวกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
๑.๕ นายสยาม	ทองใบ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีกรปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
๒.๒ ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ
๒.๓ นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
๒.๔ นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
๒.๕ นายสยาม	ทองใบ	กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓.๑ รศ.วุฒิชัย	ประกากิตติรัตน์	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายถกนธ์	ชัยสุวรรณ	กรรมการ
๓.๓ นายประยุทธ์	สุระเสนา	กรรมการ
๓.๔ ผศ.ศรวณะ	แสงสุข	กรรมการ
๓.๕ นายรัฐพันธ์	พูนวิวัฒน์	กรรมการ

อำนาจและหน้าที่


ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

๔. ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ ผศ.ธีรพจน์	แนบเนียน	ผู้ควบคุมงาน
๔.๓ นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน
๔.๔ นายฐานันตร์	หลั่นพานิช	ผู้ควบคุมงาน
๔.๕ นายทศพล	ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญ์ดี ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์





คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๖๐๗๒/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงระบบสารสนเทศูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดจ้างงานปรับปรุงระบบสารสนเทศูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานปรับปรุงระบบสารสนเทศูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------|------------|---------------------|
| ๑. นายประยุทธ์ | สุระเสนา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | ฉุนฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันตร์ | ท่งจันทนิช | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ 1๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับงานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟท์ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟท์
ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการประกวดราคางานจ้างซ่อมและบำรุงรักษาลิฟท์ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.๑ นายมงคล	แพทองคำ	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
๑.๓ นายฐานันดร	หลั่นพานิช	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในหนังสือเชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญชวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจาก

วันเสนอราคา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๑ ผศ.ศรวณะ	แสงสุข	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายรัฐพันธ์	พูนวิวัฒน์	กรรมการ
๒.๓ นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน ๑ รายการ(เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ นายประยุทธ์	สุระเสนา	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผศ.ศรณะ	แสงสุข	กรรมการ
๑.๓ นายฐานันตร์	หลั่นพานิช	กรรมการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ นายมงคล	แพทองคำ	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายธนวิทย์	อุณฉ่ำ	กรรมการ
๒.๓ นางสุกัญญา	มิ่งษ์	กรรมการ



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๐๓๓/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อ ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคางานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบล ย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
๑.๒ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ
๑.๓ ผศ.สาธิต	ทรัพย์รวงทอง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาดิตต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีกรปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ รศ.วุฒิชัย	ประภาทิติรัตน์	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
๒.๓ นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายประยูทธ	สุระเสนา	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ศรณะ	แสงสุข	กรรมการ
๓. นายธนวิทย์	อุณฉ่า	กรรมการ
๔. ผู้ควบคุมงาน		
๔.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ นายฐานันตร์	หล่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน
๔.๓ นายทศพล	ธรรมศีลบุญญิตี	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญิตี ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๑๑๓๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดจ้างงานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานปรับปรุงส่วนบริการ (ห้องสมุด) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประยุทธ์	สุระเสนา	ประธานกรรมการ
๒. นายทศพล	ธรรมศิลป์บุญดี	กรรมการ
๓. นายฐานันดร	หลั่นพานิช	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญดี ขำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๔๒๖/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง
อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ ผศ.เกษม	ภูเจริญธรรม	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวัชรศักดิ์	มาเกิด	กรรมการ
๑.๓ นางสาวพงษ์ลดา	คงหอม	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาดิตต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีกรปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ นายปพนสรค์	โพธิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายไกรวิษฐ์	ดีเอม	กรรมการ
๒.๓ นางจิตาภา	ปันแปง	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


๓.๑ นายสาทิพย์	ยะฟู	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายกวีวัฒน์	ทรัพย์สังข์	กรรมการ
๓.๓ นางฐิติวรรณ	จันทร์สมบัติ	กรรมการและเลขานุการ

๔. ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ นายธนวิทย์	อุณฉ่า	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ นายฐานันตร์	หล่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ขำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๕๕๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานปรับปรุงห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดงานปรับปรุงห้องสำนักงาน
บัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ งาน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับงานปรับปรุง
ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ งาน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------|------------|---------------|
| ๑. นายมงคล | แพทองคำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | ฉุนฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๔๗๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง
โดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี) จำนวน ๑ งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี) จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

๑.๑ รศ. วุฒิชัย	ประภาภิตติรัตน์	ประธานกรรมการ	นาย (นาม)
๑.๒ ว่าที่ร้อยตรี ผศ.อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ	นาย
๑.๓ นายภูมิเดช	พิสิทธิ์เดช	กรรมการและเลขานุการ	นาย. 30/04/๒๕

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน

๒. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอสู่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาดังกล่าวติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ นายมงคล	แพทองคำ	ประธานกรรมการ	นาย (นาม)
๒.๒ นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ	นาง (นาม)
๒.๓ นางแวววัน	ชมพู น. อยู่ธยา	กรรมการ	นาง (นาม) 30/04/๒๕
๒.๔ นางปราณี	เนรมิต	กรรมการ	นาง (นาม) 27/04/๒๕

๒.๕ นางสาวรัตนภรณ์	ปิ่นใจ	กรรมการ
๒.๖ นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
๒.๗ นางสาววิรัชสิริพัฒนา	สายยนต์	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓.๑ ผศ.ปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ประธานกรรมการ
๓.๒ ผศ.เกษม	ภูเจริญธรรม	กรรมการ ฝ่าย บำเหน็จ บำนาญ
๓.๓ ผศ.สาธิต	ทรัพย์รวงทอง	กรรมการและเลขานุการ

๔. ผู้ควบคุมงาน

๔.๑ นายธนวิทย์	คุณฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน
๔.๒ นายฐานันดร	ทล่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน
๔.๓ นายทศพล	ธรรมศิลป์บุญดี	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญดี ชำนาญกิจ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ๐๐๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ป้ายติดผนังคณะวิทยาการจัดการ
ชั้นล่างตึก (แนวนอนและแนวตั้ง)

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดจ้างทำป้ายติดผนัง
คณะวิทยาการจัดการ ชั้นล่างตึก (แนวนอนและแนวตั้ง)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่ ๘๘๒/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ
สำนัก สถาบันและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการ
พัสดุและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๘๘๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง
การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางป้ายติดผนังคณะวิทยาการจัดการ
ชั้นล่างตึก (แนวนอนและแนวตั้ง) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. อาจารย์เฉลิมเกียรติ	ปรัชญาพันธ์	ประธานกรรมการ	16.1	14 ก.ค. 61
๒. ผศ.ภิราช	รัตนันต์	กรรมการ		14 ก.ค. 61
๓. นายฐานันดร	หล่นพานิช	กรรมการ		

หน้าที่ ให้กำหนดราคากลางของ ป้ายติดผนังคณะวิทยาการจัดการ ชั้นล่างตึก (แนวนอนและ
แนวตั้ง) และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสั่งงานก่อสร้างและ
งานกำหนดราคากลาง
พ.ศ. ๒๕๖๐



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๙๖๑ /2560

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

1.1 ผศ.จงดี	ศรินพรพัฒน์	ประธานกรรมการ
1.2 ผศ.วีระชาติ	จริตงาม	กรรมการ
1.3 ผศ.วิรัชรอง	แสงอรุณเลิศ	กรรมการ
1.4 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรุปะ	กรรมการ
1.5 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
1.6 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์	สายยนต์	กรรมการ
1.7 นางสาวรัตนภรณ์	ปิ่นใจ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและ
นำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีมีการปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
2.2 นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
2.3 นางสาวสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
2.1 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรุปะ	กรรมการ
2.2 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ

- | | | |
|------------------------|---------|---------------------|
| 2.3 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์ | สายยนต์ | กรรมการ |
| 2.4 นางสาวรัตนภรณ์ | ปิณใจ | กรรมการและเลขานุการ |
| อำนาจและหน้าที่ | | |

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆและพิจารณาผล
ตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|-----------------|------------|---------------|
| 3.1 นายประยุทธ์ | สุระเสนา | ประธานกรรมการ |
| 3.2 ผศ.อภิเดช | มงคลปัญญา | กรรมการ |
| 3.3 นายฐานันตร์ | หลั่นพานิช | กรรมการ |
| อำนาจและหน้าที่ | | |

ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

4. ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 4.1 นายปราชญ์ | ปรัชญาพันธ์ | ผู้ควบคุมงาน |
| 4.2 นายธนวิทย์ | ฉุนฉ่ำ | ผู้ควบคุมงาน |
| 4.3 นายทศพล | ธรรมศิลป์บุญดี | ผู้ควบคุมงาน |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. 2560



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญิตี ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 805/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
งานงานอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการงานอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 หลัง อาศัยอำนาจตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

1.1 รศ.วุฒิชัย	ประภาทิติรัตน์	ประธานกรรมการ
1.2 ผศ.จงดี	ศรีนพรัตน์	กรรมการ
1.3 ผศ.วีรชาติ	จรีตงาม	กรรมการ
1.4 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรูปะ	กรรมการ
1.5 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
1.6 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์	สายยนต์	กรรมการ
1.7 นางสาวรัตนภรณ์	ปิ่นใจ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์
ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและนำลงเว็บไซต์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีกรปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ผศ.ไชยรัตน์	ปราณี	ประธานกรรมการ
2.2 นายมงคล	แพทองคำ	กรรมการ
2.3 นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
2.4 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรูปะ	กรรมการ
2.5 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
2.6 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์	สายยนต์	กรรมการ
2.7 นางสาวรัตนภรณ์	ปิ่นใจ	กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

3.1 นายประยุทธ์	สุระเสนา	ประธานกรรมการ
3.2 ผศ.อภิเดช	มงคลปัญญา	กรรมการ
3.3 นายธนวิทย์	คุณฉ่ำ	กรรมการ

4. ผู้ควบคุมงาน

4.1 นายปราชญ์	ปรัชญาพันธ์	ผู้ควบคุมงาน
4.2 นายฐานันตร์	หลั่นพานิช	ผู้ควบคุมงาน

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ๑๘๓ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคาร ๙ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคาร ๙ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๙๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๒.๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร ๙ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จำนวน ๑ งาน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. ผศ.ดร.สาธิต ทรัพย์รวงทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภูมิเดช พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร หล่อวนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้รอบคอบเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผศ.ดร.สาธิต ทรัพย์รวงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร์



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๗๙/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด
อาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษา ย่านมัทรี

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด อาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษา ย่านมัทรี จำนวน ๑ งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๙๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๒.๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๙๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด อาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษา ย่านมัทรี จำนวน ๑ งาน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. นายภูริพัศ เหมือนทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันตร์ หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๗๐/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมผ้าเพดานภายในอาคารบรรณราชนครินทร์
(ศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๑๒)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานซ่อมแซมผ้าเพดานภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๑๒) จำนวน ๑ งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๕๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๒.๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๙๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมผ้าเพดานภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๑๒) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. นายสุริพัศ เหมือนทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุรรัตน์ กรุดฉ่ำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร หล่่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ๔๖๖/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดของสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี 1031 และ 1032 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีสอบราคา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑(๑) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๒๑๔/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔(๑) , (๗) และข้อ ๓๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เปิดของสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการควบคุมงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการเปิดของสอบราคา

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| ๑.๑ ผศ.มยุรี | บุญโต | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายกฤษฎ์ติณณ์ | พันธุ์ไพโรจน์ | กรรมการ |
| ๑.๓ นายสุริพัศ | เหมือนทอง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ , ข้อ ๓๕-๓๖ และข้อ ๔๒-๔๓ โดยเคร่งครัด และให้คณะกรรมการทำการเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ (อาคาร ๑๔) สำนักงานอธิการบดี และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันเปิดของสอบราคา

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| ๒.๑ นายเฉลิมเกียรติ | ปรัชญาพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นายรติบดี | สิทธิปัญญา | กรรมการ |
| ๒.๓ นายลภัสวัฒน์ | คล้ายแสง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ โดยเคร่งครัดและให้ทำการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบการตรวจรับงาน

๓. คณะกรรมการควบคุมงาน

- | | | |
|----------------|------------|--------------|
| ๓.๑ นายฐานันดร | หล่วนพานิช | ผู้ควบคุมงาน |
|----------------|------------|--------------|

อนึ่งให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยानุกุลกิตติ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 582/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประชุม (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประชุม (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ประชุม (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกูลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิเดช | พิลิตดีเดช | กรรมการ |
| 3. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

๐๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์





คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๕๘๓ / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงรั้ว-คสล.ทางเข้าหลักศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงรั้ว คสล.ทางเข้าหลัก
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงรั้ว คสล.ทางเข้าหลักศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิเดช | พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| 3. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

๑๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกุลกิตติ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



30-3-66



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ๐๕๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร ๑๐ ชั้น ๕

ด้วยคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร ๑๐ ชั้น ๕ คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน เพื่อให้งานก่อสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๙๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ สมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๒.๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๙๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร ๑๐ ชั้น ๕ คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| ๑. นายฤกษ์ฤทธิณ | พันธุ์ไพโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนวิทย์ | อุณจำ | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ สิงห์ทองชัย)
คณบดีคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ๐๑๑ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี ๑๐๓๒

ด้วยคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี ๑๐๓๒ อาคาร ๑๐ คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๔๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๒.๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๙๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี ห้อง ๑๐๓๒ อาคาร ๑๐ คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------------|
| ๑. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภูมิเดช | พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติยา ชนินทุพทวงศ์)
คณบดีคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ๐๑๐ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี ๑๐๓๑

ด้วยคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้อง ๑๐๓๑ อาคาร ๑๐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน เพื่อให้งานก่อสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๙๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ สมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๒.๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๙๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางบัญชี ห้อง ๑๐๓๑ อาคาร ๑๐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน ดังต่อไปนี้

๑. ผศ.มนตรี	ไชยานุกุลกิตติ	ประธานกรรมการ
๒. นายภูมิเดช	พิสิทธิ์เดช	กรรมการ
๓. นายฐานันดร	หล่วนพานิช	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ชนินทุทวงศ์)

คณบดีคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



bid 17 ธค 60

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 042/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบล
ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน อาศัยอำนาจตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 31(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 (1) จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

1.1 ผศ.ธাত্রี	จิราพันธ์	ประธานกรรมการ
1.2 นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
1.3 นายวิสิทธิ์	ธนาโร	กรรมการ
1.4 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรูปะ	กรรมการ
1.5 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
1.6 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์	สายยนต์	กรรมการ
1.7 นางสาวรัตนารณ์	ปิ่นใจ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์
ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและนำลงเว็บไซต์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.1 นายมงคล	แพทองคำ	ประธานกรรมการ
2.2 นายปราษฎ์	ปรัชญาพันธ์	กรรมการ
2.3 นายวิสิทธิ์	ธนาโร	กรรมการ
2.4 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรูปะ	กรรมการ
2.5 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
2.6 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์	สายยนต์	กรรมการ
2.7 นางสาวรัตนารณ์	ปิ่นใจ	กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

3.1 นายประยุทธ์	สุระเสนา	ประธานกรรมการ
3.2 ผศ.ศรณะ	แสงสุข	กรรมการ
3.3 นายภิรมเดช	พิสิทธิ์เดช	กรรมการ


4. ผู้ควบคุมงาน

4.1 นายธนวิทย์	อุณฉ่า	ผู้ควบคุมงาน
4.2 นายฐานันดร	หล่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสั่งงานก่อสร้างและ
งานกำหนดราคากลาง
พ.ศ. ๒๕๕๙



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 1363 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้งานก่อสร้าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบล
ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมเดช | พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| 3. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 1269 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงพื้นที่ถมดินบริเวณบ้านพักอาคาร

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ถมดินบริเวณบ้านพักอาคาร
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานถมดินบริเวณบ้านพักอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง


อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ถมดินบริเวณบ้านพักอาคาร จำนวน 1 งาน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 ผศ. มนต์รี ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2 นายธนวิทย์ ฉุนฉ่ำ | กรรมการ |
| 3 นายฐานันตร์ หล่วนพานิช | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงพื้นที่ถมดินบริเวณบ้านพักอาคาร ดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 1247/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการงานปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน อาศัยอำนาจตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา

1.1 นายมงคล	แพทองคำ	ประธานกรรมการ
1.2 รศ.สุชาติ	แสงทอง	กรรมการ
1.3 นางสาวพงษ์ลดา	คงหอม	กรรมการ
1.4 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรูปะ	กรรมการ
1.5 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
1.6 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์	สายยนต์	กรรมการ
1.7 นางสาวรัตนภรณ์	ปิ่นใจ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดย

1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วให้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. พิจารณาคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ว่าสมควรปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบและนำลงเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน อีกครั้งหนึ่ง (แม้จะไม่มีมีการปรับปรุงก็ต้องนำลงเว็บไซต์)

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ผศ.ธาดรี	จิราพันธ์	ประธานกรรมการ
2.2 นายภาณุพงษ์	คงจันทร์	กรรมการ
2.3 นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
2.4 นางสาวพิชชาพร	ชาตะรูปะ	กรรมการ
2.5 นางสาวลักขณา	แก้วกล้า	กรรมการ
2.6 นางสาวณัฐสุพิชฌาญ์	สายยนต์	กรรมการ
1.7 นางสาวรัตนภรณ์	ปิ่นใจ	กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | | |
|-----------------|------------|---------------|
| 3.1 นายประยุทธ์ | สุระเสนา | ประธานกรรมการ |
| 3.2 นายอนุสรณ์ | สินสะอาด | กรรมการ |
| 3.3 นายภูมิเดช | พิลึกดีเดช | กรรมการ |


4. ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|-----------------|------------|--------------|
| 4.1 นายธนวิทย์ | คุณฉ่ำ | ผู้ควบคุมงาน |
| 4.2 นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | ผู้ควบคุมงาน |

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๓๐

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 1230/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคาร (โรงอาหาร อาคาร 9 และหอวัฒนธรรม) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผศ.ศรณะ | แสงสุข | กรรมการ |
| 3. นายฐานันตร์ | หลั่นพานิช | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งคณะกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ ๑๕๗ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานซ่อมแซมดาดฟ้า อาคาร ๑๐ ที่รั้วซิม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างซ่อมแซมดาดฟ้า อาคาร ๑๐ ที่รั้วซิม
เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๙๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาส
ในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๒.๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมดาดฟ้า
อาคาร ๑๐ ที่รั้วซิม จำนวน ๑ งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| ๑. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายรติบดี | สิทธิปัญญา | กรรมการ |
| ๓. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ขนินทยุทวงศ์)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 954/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงเรือนเพาะชำ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกูลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.รัตนภรณ์ | ปิ่นใจ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 953/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงโรงอาหาร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน
เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | พล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.รัตนารณ์ | ปิณใจ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



๑๖
พลเอกพรปกอณณ,

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 952/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.รัตนภรณ์ | ปิ่นใจ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วณิ นิ่ม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤดี ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 951/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงห้องพักนักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้องพักนักศึกษา
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.รัตนภรณ์ | ปิ่นใจ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 950/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมอาคาร 15

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมอาคาร 15 จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมอาคาร 15 จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.รัตนภรณ์ | ปิ่นใจ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ปวทศ.

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 949/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงภายในห้องประชุมใหญ่

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงภายในห้องประชุมใหญ่
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภายในห้องประชุมใหญ่ จำนวน
1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.รัตนภรณ์ | ปิ่นใจ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 948/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงห้องพยาบาล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้องพยาบาล จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องพยาบาล จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ลักขณา | แก้วกล้า | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 947/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า-ประปา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า-ประปา
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า-ประปา
จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ลักขณา | แก้วกล้า | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ปรกต

๑๘

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 946/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 15

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 15
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 15 จำนวน 1 งาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ลักขณา | แก้วกล้า | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วชิร ชื่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 945/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารคหกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารคหกรรม
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารคหกรรม
จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ลักขณา | แก้วกล้า | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 944/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 14 (ชั้น 8-9)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 14 (ชั้น 8-9)
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 14 (ชั้น 8-9)
จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส. ลักขณา | แกลัวกล้า | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ประกาศ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 943/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 งาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ลักขณา | แก้วกล้า | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤดี ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่ 942/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัย
จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ณัฐสุพิชฌาญ์ | สายยนต์ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 941/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงลานกีฬาบาสเกตบอล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงลานกีฬาบาสเกตบอล
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงลานกีฬาบาสเกตบอล จำนวน
1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ณัฐสุพิชฌาญ์ | สายยนต์ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 940/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงลานกีฬาตะกร้อ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงลานกีฬาตะกร้อ
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงลานกีฬาตะกร้อ จำนวน 1 งาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หลั่นพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ณัฐสุพิชฌาญ์ | สายยนต์ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญาธิ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 939/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงลานกีฬาฟุตบอล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงลานกีฬาฟุตบอล
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงลานกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 งาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | ทล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ณัฐสุพิชฌาญ์ | สายยนต์ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



2

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 938/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บพัสดุ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บพัสดุ
จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บพัสดุ จำนวน 1 งาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกลิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ณัฐสุพิชฌาญ์ | สายยนต์ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 937/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายมหาวิทยาลัย (ย่านมัทรี)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายมหาวิทยาลัย (ย่านมัทรี) จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายมหาวิทยาลัย (ย่านมัทรี) จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฐานันดร | หล่วนพานิช | กรรมการ |
| 3. น.ส.ณัฐสุพิชฌาย์ | สายยนต์ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ ๙๖๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดของสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงห้อง ๑๐๕๔ และ ห้อง ๑๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีสอบราคา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑(๑) คำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๖๔๙/๒๕๕๙ ลง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔(๑) , (๗) และข้อ ๓๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เปิดของสอบราคา คณะกรรมการ ตรวจการจ้างคณะกรรมการควบคุมงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการเปิดของสอบราคา

- | | | |
|--------------------|------------|---------------|
| ๑.๑ นางสาวนันท์ | ธนาภินันท์ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ ผศ.ธีรพงษ์ | แนบเนียน | กรรมการ |
| ๑.๓ นางสาวเพชรอำไพ | สุขารมย์ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ , ข้อ ๓๕-๓๖ และข้อ ๔๒-๔๓ โดยเคร่งครัด และให้คณะกรรมการทำการเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ (อาคาร ๑๔) สำนักงานอธิการบดี และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันเปิดของสอบราคา

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| ๒.๑ นายวรวิทย์ | พัฒนาอิทธิกุล | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นายภูริพัศ | เหมือนทอง | กรรมการ |
| ๒.๓ นายหิรัญ | ศรีพินทุสร | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัก พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ โดยเคร่งครัดและให้ทำการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ประธานกรรมการรับทราบการตรวจรับงาน

๓. คณะกรรมการควบคุมงาน

- | | | |
|----------------|------------|--------------|
| ๓.๑ นายฐานันดร | หลั่นพานิช | ผู้ควบคุมงาน |
|----------------|------------|--------------|

อนึ่งให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 838/2559

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๗ ๘ 12
) 1

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 จึงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการควบคุมงาน ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 2307/2559 สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

ผู้ควบคุมงาน

1. นายฐานันดร หล่อวนพานิช กรรมการ

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 837/2559

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร
ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 จึงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 1354/2557 ลง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลย่านมัทรี
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

ผู้ควบคุมงาน

1. นายฐานันตร์ หลั่ววนพานิช กรรมการ

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 836/2559

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างศูนย์ประชุมและ (๘๔๖) นิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 จึงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 227/2559 ลง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.3 นายฐานันตร์ หล่วยพานิช กรรมการ

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ขำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 453 /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา หอเทพิตาและหอพักสุชาติ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยวิธีสอบราคา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑(๑) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ ลง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔(๑) (๗) และข้อ ๓๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการควบคุมงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

๑.๑ นายมงคล	แพทองคำ	ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสุกัญญา	มีวงษ์	กรรมการ
๑.๓ นายธนวิทย์	อุณฉ่า	กรรมการ

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ , ข้อ ๓๕-๓๖ และข้อ ๔๒-๔๓ โดยเคร่งครัด และให้คณะกรรมการทำการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ (อาคาร ๑๔) สำนักงานอธิการบดี และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันเปิดซองสอบราคา

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๑ ผศ.ฮาตรี	จีราพันธ์	ประธานกรรมการ
๒.๒ ประสพ	ยลศิริธัม	กรรมการ
๒.๓ นายมงคล	ศัลยกุล	กรรมการ

ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ โดยเคร่งครัดและให้ทำการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบการตรวจรับงาน

๓. คณะกรรมการควบคุมงาน

๓.๑ นายภูมิเดช	พิลิกดีเดช	ผู้ควบคุมงาน
๓.๒ นายฐานันดร	หล่วนพานิช	ผู้ควบคุมงาน

อนึ่งให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 227/2559

เรื่อง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 1199/2558 ลง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีองค์ประกอบ และ
หน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.1 ผศ.วไลพร	เมฆไตรรัตน์	ประธานกรรมการ
1.2 ผศ.ชาตรี	จิราพันธ์	กรรมการ
1.3 นายภูมิเดช	พิสิทธิ์เดช	กรรมการ

2. คณะกรรมการควบคุมงาน

2.1 นายประยุทธ์	สุระเสนา	ประธานกรรมการ
2.2 ผศ.ศรวณะ	แสงสุข	ผู้ควบคุมงาน
2.3 นายธนวิทย์	ฉุนฉ่ำ	ผู้ควบคุมงาน

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 836/2559

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างศูนย์ประชุมและ (๔๔)
นิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 จึงแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 227/2559 ลง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง งานก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.3 นายฐานันดร หลั่วพานิช กรรมการ

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ข้อ 37 โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 403/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาหอเทพธิดาและหอพักสุขาวดี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาหอเทพธิดาและหอพักสุขาวดี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาหอเทพธิดาและหอพักสุขาวดีตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|---------------|
| 1. ผศ.มนตรี | ไชยานุกุลกิตติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิเดช | พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| 3. นายฐานันดร | หลวงพานิช | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ธานี เกสทอง)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ 384/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์และห้องพักอาจารย์ อาคาร 9 บริเวณชั้น 1

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์และห้องพักอาจารย์ อาคาร 9 บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 งาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ 2.1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์และห้องพักอาจารย์ อาคาร 9 บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 งาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 1. นายภาณุพงษ์ | คงจันทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิเดช | พิสิทธิ์เดช | กรรมการ |
| 3. นายฐานันตร์ | หล่วนพานิช | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการพิจารณากันกรอง ตรวจสอบรายละเอียดการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวให้รอบคอบเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

